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1   Einführung
Zunächst wird die Problemstellung bei der Abwicklung von öffentlichen Bauprojek-
ten beschrieben. Im Folgenden wird die Zielsetzung und das methodische Vorgehen 
näher erläutert.
1.1   Problemstellung
Die Abwicklung von kommunalen Bauprojekten und Investitionen stellt generell eine 
komplexe Projektmanagementaufgabe dar. Hierbei sind viele unterschiedliche Ab-
teilungen, wie die künftigen Nutzer (z.B. Schulverwaltung, Feuerwehr, zuständige Äm-
ter, etc.), die Finanzabteilung, die Stadtplanung, das Bau- und Baurechtsamt, das Zi-
vilrechtsamt, das Grundamt etc. zu koordinieren. Folglich sind viele komplexe techni-
sche, vor allem aber auch rechtliche Sachbereiche wie Budgetrecht, Vergaberecht, 
Bau- und Bauvertragsrecht, Steuerrecht (insbesondere Umsatzsteuer), Maastricht-Kri-
terien etc. zu berücksichtigen. Die interne Koordination zwischen den mit der Projekt-
entwicklung und Projektabwicklung in einer Kommune befassten Stellen ist häufig  - 
allein schon durch ihre Vielzahl  - von bürokratischen Modalitäten gekennzeichnet. 
Dabei fehlen in öffentlichen Verwaltungen sehr oft verantwortliche zentrale Koordi-
nationsstellen.1
Trotz zukünftig steigender Ausgaben der Kommunen sollten ausgeglichene Haushal-
te erzielt werden und gleichzeitig freie Finanzspitzen zur Realisierung von Projekten 
geschaffen werden.2
1 vgl. Edelmann/Sprosec  (2003), S. 249
2 vgl. Biwald/Wirth  (2008), S. 35
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Als besonderes Umfeld wird in der vorliegenden Arbeit auf die Möglichkeit der ge-
meinsamen Abwicklung von öffentlichen Bauprojekten mit gemeinnützigen Wohn-
bauträgern3 in der Form einer Kommanditgesellschaft (KG) eingegangen.
1.2   Zielsetzung
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit bei den Investitionen der Kommunen ist das 
oberste Prinzip. Um in den Genuss von finanz- und steuerrechtlichen Vorteilen zu 
kommen, wurden in den letzten Jahren eine Reihe von unterschiedlichen Abwick-
lungsformen entwickelt und durchgeführt. 
Aufgrund der, seit den 1960er Jahren erfolgreich durchgeführten Kommunalleasing-
projekten in Baurecht4 können die Gemeinnützigen Wohnbauträger auf ein umfas-
sendes Erfahrungspotential bei der Abwicklung von öffentlichen Bauprojekten ver-
weisen. 
Es ist zu untersuchen, sowie klar zu stellen, wie eine Zusammenarbeit von Kommunen 
einerseits und Gemeinnützigen Bauträgern andererseits bei der Abwicklung der Pro-
jekte erfolgen kann. Es sollte durch die Gründung einer Personengesellschaft, im spe-
ziellen der KG, eine höchstmögliche Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit für die 
Kommunen und gleichzeitig die Wertschöpfung der Gemeinnützigen Wohnbauträ-
ger sichergestellt und gegenseitige Bindung KöR zu Bauträger erhalten werden, 
auch wenn im Zuge der Projektrealisierung bestehende Baurechte veräußert werden 
müssen.
  
3 vgl.  www.wohnen.net/kontrolle.htm, Gemeinnützige Wohnbauträger entsprechend den gesetzlich  
  vorgegebenen Kontrollrichtlichtlinien in Österreich,  GBV - Landesverband der gemeinnützigen           
  Salzburger Wohnbauunternehmen
4 vgl. http://www.rechtsfreund.at/baurecht.htm , Der Begriff Baurecht bezeichnet hierbei das dingliche, 
  veräußerliche, vererbliche und zeitlich beschränkte Recht, ein Bauwerk zu erstellen. (Stand 11.07.2008)
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Ziel ist es, die Vorteile der steuerlichen Optimierung und das Erfahrungspotential der 
Gemeinnützigen Bauträger optimal zusammen zu führen, die möglichen Leistungs-
bereiche einer Baubetreuung abzugrenzen, und damit die mit der Abwicklung von 
öffentlichen Bauprojekten verbunden Aufwendungen und Risiken weitestgehend zu 
minimieren. 
1.3   Methodisches Vorgehen
Einführend werden die Themenbereiche und Begriffe „öffentliche Bauprojekte“, 
Kommanditgesellschaft (KG), der „Gemeindeausgleichsfond“ (GAF), die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen der Körperschaftssteuer (KStG) sowie Umsatzsteuer 
(UStG), als auch das Bundesvergabegesetz (BVergG) als Grundlage  für die weitere 
Arbeit erläutert.  Hierbei werden jedoch nur die grundlegenden Definitionen und 
Aspekte beleuchtet. Zugunsten einer Begrenzung der Arbeit auf die wesentliche Fra-
gestellung, wird auf eine ausführlichere Erläuterung und detailliertere Darstellung ver-
zichtet.
In der Folge wird die strategische Ausrichtung durch die Aufgabenausgliederung, 
der Ausgliederung von Immobilien sowie die dazu zur Verfügung stehenden Rechts-
formen durchleuchtet, diese entsprechend aufgelistet und mit den Möglichkeiten 
zur Ausschreibung von Planungs- und Bauleistungen ergänzt. 
Daraus ableitend wird die Rechtsform der KG als Personengesellschaft erarbeitet, 
das Konzept und der Grundgedanke der KG als Modell und ihrer Funktionsweise be-
schrieben sowie die hierfür erforderliche Mietenberechnung angeführt.  
Im Kapitel 3 der vorliegenden Arbeit wird die Einbindung gemeinnütziger Bauträger 
bearbeitet. Neben den Dienstleistungen rund um die Projektentwicklung bis zur Pro-
jektabwicklung und dem Energiemanagement werden auch die erforderlichen 
Strukturen durch die gemeinnützigen Bauträger geschaffen. 
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Zusätzlich zu funktionierenden Aufbau- und Ablauforganisationen ist ein Informations-
austausch von Bedeutung. Spezielle Beachtung findet das  Kostenmanagement so-
wie die Qualitätssicherung welche als wesentliche Faktoren für die Wirtschaftlichkeit 
und Nachhaltigkeit gelten. 
Abschließend werden die Vorteile, Nachteile sowie Chancen und Risiken an einem 
Beispiel aufgezeigt. Das Beispiel wird mit konkreten Fakten dargestellt um Probleme 
und Lösungen aufzeigen zu können. Folglich werden die notwendigen Maßnahmen 
zusammengefasst sowie eine Schlussanalyse durchgeführt.
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2      Abwicklung öffentlicher Bauprojekte
2.1   Grundlagen
In der Folge werden Themenbereiche und theoretische Begriffe erläutert.  
2.1.1   Öffentliche Bauprojekte
Unter „öffentliche Bauprojekte“ werden sämtliche bauliche Vorhaben von Gebiets-
körperschaften verstanden. Gebietskörperschaften sind5:
• der Bund
• die Länder 
• die Gemeinden 
• die Gemeindeverbände
Die Herstellung einer leistungsfähigen Infrastruktur ist eine vordringliche Aufgabe der 
öffentlichen Hand.6 Hierbei werden neben den klassischen Infrastrukturmaßnahmen 
zur Sicherung der Mobilität (Eisenbahn, Straßen, Flugverkehrseinrichtungen etc.) so-
wie der Ver- und Entsorgungseinrichtungen (Trinkwasser, Kanalisation, Müll etc.) die 
sozialen Einrichtungen von der Kinderbetreuung über die Schul- und Weiterbildung 
bis zur Kranken- und Seniorenpflege sowie die Einrichtungen der Verwaltung beson-
ders betrachtet.
Vor allem bei den zuletzt genannten Sozial- sowie Verwaltungseinrichtungen ist auf-
grund der komplexen Aufgabenstellung in der Projektabwicklung das enorme Erfah-
rungspotential der gemeinnützigen Bauträgern erforderlich.
5 Vgl. Schöllerbank, (2005) S. 1 f 
6 Vgl. Edelmann / Sprosec (2003), S. 321
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2.1.2   Gemeindeausgleichsfond
Zur Erfüllung kommunaler Aufgaben und deren Finanzierung wurde im österreichi-
schen Recht der interkommunale Finanzausgleich eingerichtet.
Aufgabe des Finanzausgleichs ist es, jeder Gemeinde unabhängig von ihrer Größe, 
ihrer geographischen Lage und der wirtschaftlichen Struktur eine gesicherte finanzi-
elle Basis zu garantieren, aufkommens bedingte Unterschiede zwischen den Ge-
meinden auszugleichen und jede Gemeinde in die Lage zu versetzen, zumindest ihre 
Pflichtaufgaben voll zu erfüllen.7 
Im Land Salzburg wird der Finanzausgleich durch den Gemeindeausgleichsfond 
(GAF) gesichert. GAF-Förderungen können in Folge geleistet werden: 8
• zur Deckung außergewöhnlicher Erfordernisse (Projektförderung)
• zum Ausgleich von Härten, die sich bei der Verteilung von Abgabenertrags-
anteilen ergeben und
• zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Haushaltsgleichgewichtes 
der Gemeinden
Hierbei werden Förderungen in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen gewährt. 
Die Vergabe der Förderungen erfolgt anhand der verfügbaren Mittel entsprechend 
einer Prioritätenreihung. Der GAF wird durch die Salzburger Landesregierung verwal-
tet.
Die Förderhöhe bestimmt sich nach einem Sockelförderungssystem mit entsprechen-
den Abschlägen (z.B. bei erhöhter Einnahmequote als Landesschnitt) sowie Zuschlä-
ge (z.B. bei geringeren Einnahmen oder für Energie- und Ökopunkte lt. Salzburger 
Wohnbauförderung)
7 vgl. Land Salzburg, www.salzburg.gv.at  (02.12.2009)
8 vgl. Land Salzburg, GAF-Richtlinien (2008), S. 3
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2.1.3   Steuerliche Optimierung
Unter einem Optimum versteht man das beste erreichbare Resultat im Sinne eines 
Kompromisses zwischen verschiedenen Parametern oder Eigenschaften unter dem 
Aspekt einer Anwendung, einer Nutzung oder eines Zieles.  Die Suche nach dem Op-
timum unter gegebenen Voraus- und Zielsetzungen nennt man Optimierung.9 
Gebietskörperschaft und damit auch Gemeinden sind bei hoheitlich oder gemischt 
genutzten Objekten (z.B. Hauptschulen, Mehrzweckhallen etc.) nicht unternehme-
risch tätig und daher nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Durch die Ausgliederung 
von Immobilien o.ä. in Tochterunternehmen bzw.  -gesellschaften oder der Form des 
Kommunalleasing, verschaffen sich die Gemeinden den Vorteil, keine Mehrwertsteu-
er zahlen zu müssen und damit die Investitionskosten deutlich zu verringern.
Die unternehmerische Eigenschaft der ausgegliederten Rechtsträger wird durch die 
regelmäßige Vermietung der Investition an die Gemeinde erreicht. Das Mietverhält-
nis zwischen ausgegliederten Rechtsträgern und der Gemeinde wird von der Finanz-
verwaltung nur anerkannt,
• wenn die Gemeinde zu mehr als 50 % an dem ausgegliederten Rechtsträger 
beteiligt ist,
• im Rahmen der Ausgliederung die Liegenschaft in das Eigentum des ausge-
gliederten Rechtsträgers übertragen wird und
• die Miete für die Nutzung des Gebäudes die Betriebskosten iSd Mietrechtsge-
setzes MRG zuzüglich einer jährlichen AfA-Komponente von 1,5 % übersteigt.10
9 vgl. Bertelsmann, B.13 (1972), S. 403
10 vgl. Achatz, RFG (2008), S. 7
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Die AfA-Komponente errechnet sich aus den Anschaffungs- bzw. Errichtungskosten, 
abzüglich der Bedarfszuweisungen und sonstigen öffentlichen Förderungen sowie 
bei bereits bestehenden Gebäuden zusätzlich mind. der Einheitswert der Liegen-
schaft. 
Vorgenannte Regelung besteht nur für Immobilien, d.h. Gebäuden und dazugehöri-
ger Betriebseinrichtungen, jedoch nicht für  körperlich bewegliche Gegenstände 
(Mobilar, EDV-Anlagen etc.).
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit der Anschaffung von Mobilien durch den aus-
gegliederten Rechtsträger, allerdings sind sowohl die AfA-Komponente entspre-
chend der gesetzlichen Nutzungsdauer der Mobilie anzuwenden, als auch Bedarfs-
zuweisungen sowie sonstige Förderungen nicht von Anschaffungspreis als Bemes-
sungsbasis abzuziehen. Der umsatzsteuerliche Vorteil beschränkt sich somit auf die 
zeitliche Staffelung über die Miete. 
Des Weiteren sind nach §1 des Art 34 Budgetbegleitgesetz  (BBG) 2001 Ausgliede-
rung und Übertragung von Aufgaben der Körperschaften öffentlichen Rechts (KöR) 
auf juristische Personen des öffentlichen sowie privaten Rechts, sowie Personenverei-
nigungen die unter herrschendem Einfluss einer KöR stehen, von der Gesellschafts-
steuer, der Grunderwerbssteuer, den Stempel- und Rechtsgeschäftsgebühren, Ge-
richts- und Justizverwaltungsgebühren befreit.11
Die im letztem Absatz genannten Steuern und Gebühren fallen zumindest teilweise 
im Kommunalleasing an und sind in der Folge seitens der Gemeinden in der Miete zu 
begleichen.
11 vgl. Pilz/Raab, FLGÖ (2007), S.15
Diplomarbeit Ing. Bernhard Kaiser
Steuerliche Optimierung von öffentlichen Bauprojekten durch die Gründung einer KG bei vorwiegender 
Förderung durch den Gemeindeausgleichsfond 
Vorteile, Nachteile, Chancen und Risiken für gemeinnützige Bauträger                                                   - 14   -  
2.1.4   Bundesvergabegesetz
Das öffentliche Vergabewesen in Österreich wird durch Bundes- und Landesgesetze 
geregelt. Das Bundesvergabegesetz (BVergG) 2006 in der Fassung der Novelle 2007 
bestimmt dabei die Auftragsvergabe aller öffentlichen Auftraggeber sowie die 
Nachprüfung von Entscheidungen öffentlicher Auftraggeber im Bereich des Bundes. 
Den Landesgesetzgebern obliegt seit 2002 lediglich die Regelung der Nachprüfung 
von Entscheidungen öffentlicher Auftraggeber im Bereich der Länder und Gemein-
den.12
Vereinfacht beschrieben regelt das BVergG die öffentliche Auftragsvergabe in Ös-
terreich. Zur Überprüfung von Entscheidungen öffentlicher Auftraggeber im Bereich 
des Bundes ist (ebenfalls gemäß BVergG) das Bundesvergabeamt in Wien zuständig. 
Zur Nachprüfung der Entscheidungen von Auftraggebern, die den Ländern oder 
Gemeinden zuzuordnen sind, werden eigene Landesvergabekontrollbehörden - 
meist die Unabhängigen Verwaltungssenate (UVS) der Länder - berufen.
Entsprechend des BVergG sind Gebietskörperschaften sowie auch in Folgen deren 
ausgegliederte Rechtsträger (aufgrund der vorwiegenden Beteiligung der Gebiets-
körperschaft) der o.a. Verordnung unterstellt.  
Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Gegebenheiten beschloss der Europäische 
Rat sowie die Europäische Kommission bereits Ende d.J. 2008 eine Möglichkeit zur 
Verkürzung der Verfahrensmindestdauer um somit eine beschleunigte Auftragsver-
gabe und daraus resultierende Wirtschaftsankurblung zu ermöglichen. 
Zusätzlich wurden die Schwellenwerte für die unterschiedlichen Vergabeverfahren in 
Österreich angehoben. Damit können die Gemeinden die lokale Wirtschaft noch ef-
fektiver unterstützen.13 
12 vgl. www.bundesvergabegesetz.at (Stand 08.11.2009)
13 vgl. Hahnl, FZ Kommunal, S. 8
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2.2   Strategische Ausrichtung
Anhand von Erläuterungen zur Aufgabenausgliederung  lt. Art 34 BBG 2001 sowie der 
Ausgliederung von Immobilien entsprechend Rz 274 UStR werden die rechtlichen 
Rahmenbedingungen bei Ausgliederungen abgesteckt. In der Folge werden die zur 
Verfügung stehenden Rechtsformen beleuchtet.
2.2.1   Aufgabenausgliederung
Bei der Aufgabenausgliederung von KöR werden Aufgaben auf eine von der KöR 
verschiedene juristische Person übertragen, die im Naheverhältnis zur KöR steht. Für 
diese Fälle der sogenannten Aufgaben- oder Leistungsprivatisierung normiert Art 34 
BBG 2001 eine Reihe steuerlicher Begünstigungen, welche bereits unter Punkt 2.1.3 
Abs. 2 angeführt wurden.14
Wird eine Immobilie ausgegliedert und dann wieder an die Trägerkörperschaft zu-
rück vermietet, fällt auch keine Mietvertragsgebühr an.15
Voraussetzung für die Erlangung der vor angeführten Begünstigungen ist ein unmit-
telbarer Kausalzusammenhang der Rechtsgeschäfte zum Ausgliederungsvorgang, 
was aber nicht bedeutet, dass sie zeitgleich erfolgen müssen.  Hinsichtlich des be-
schriebenen Naheverhältnisses sowie dem Erfordernis des  beherrschenden Einflusses 
ist dies bei einer Mehrheit der Stimmrechte oder der Anteile am Stammkapital anzu-
nehmen.
14 vgl. Huemer/Moser, (2003), S. 404
15 vgl. Pilz/Raab, FLGÖ, (2007), S. 15 f
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2.2.2   Ausgliederung von Immobilien
In den Umsatzsteuerrichtlinien 2000 sind die Rechtsansichten des Bundesminsterium 
für Finanzen (BMF) hinsichtlich des UStG 1994 niedergelegt. Diese Richtlinien wurden 
letztmalig durch den Wartungserlass 2006 adaptiert und aktualisiert. Im Fall der Aus-
gliederung von Liegenschaften einschließlich der als Einheit dazu gehörenden Be-
triebsvorrichtungen von KöR (insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände) in 
ausgegliederte Rechtsträger regelt die Rz 274 deren Vermietung durch die Rechts-
träger.  Hierbei werden die Voraussetzungen zur steuerlichen Anerkennung festge-
legt und somit bei der Investition der Vorsteuerabzug (VStA) geltend gemacht.16 
Die Bedingungen für die steuerliche Anerkennung sind neben dem bereits unter 
Punkt 2.2.1. beschriebenen „beherrschenden Einfluss“ 
• die Übertragung der ausgegliederten Liegenschaft ins Eigentum des ausge-
gliederten Rechtsträgers
• das Mindestmietentgelt übersteigt die Betriebskosten iSd §§ 21 bis 24 MRG zu-
züglich einer jährlichen AfA-Komponente.
Die AfA-Komponente entspricht grundsätzlich 1,5 % der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten des Gebäudes und der dazugehörenden Betriebsvorrichtungen inklusive 
aktivierungspflichtige Aufwendungen und Kosten von Großreparaturen (Sanierun-
gen zur Instandsetzung). Bei Ausgliederung von bestehenden Gebäuden (einschließ-
lich der Betriebsvorrichtungen) sind mindestens 1,5 % jenes Wertes als AfA-Kompo-
nente anzusetzen, der einkommenssteuerlich als AfA-Bemessungsgrundlage gilt.17 
Wesentlich entscheidend für die Gemeinde ist jedoch die Festlegung, dass  Eigen-
leistungen des Mieters, die anlässlich der Errichtung oder Sanierung des ausgeglie-
derten Gebäudes erbracht werden, nicht in die AfA-Bemessungsgrundlage mit ein-
zubeziehen sind. 
16 vgl. Pilz/Raab, Steirischer Gemeindebund (Hrsg.), (2007), S. 10 f
17 vgl. Pilz/Raab, RFG (2007), S. 24 f
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Somit können nunmehr alle öffentliche Zuschüsse (GAF-Mittel, Förderungen der Euro-
päischen Union etc.) abgezogen werden, wenn sie an den ausgegliederten Rechts-
träger weitergeleitet werden.    
 
2.2.3   Rechtsformen  
Privatwirtschaftliche Tätigkeiten einer KöR werden üblicherweise von Betrieben ge-
werblicher Art (BgA), sogenannten Eigenbetrieben durchgeführt18.
Zur Ausgliederung dieser Tätigkeiten werden insbesondere zwei Rechtsformen in Be-
tracht gezogen:19
• Personengesellschaften (KG, OG)
• Kapitalgesellschaften (AG, GmbH sowie GmbH & Co KG)
Personengesellschaften:
BgA sind als eigenes Steuerobjekt als solches unbeschränkt steuerpflichtig. Wird eine 
Personengesellschaft hingegen nicht privatwirtschaftlich tätig, liegt eine nicht steuer-
bare hoheitliche Tätigkeit vor. Dabei handelt es sich insbesondere um fiktive Hoheits-
betriebe iSd § 2 Abs. 5 KStG, die Vermietung und Verpachtung, aber auch land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe.20 
Kapitalgesellschaften:
Bei Ausgliederung einer betrieblichen Aktivität in eine Kapitalgesellschaft kommt es 
zu einer unbeschränkten Steuerpflicht dieser Gesellschaft für jede wirtschaftliche Be-
tätigung welche als Einkunftsquelle dient. 
Deshalb wird bei einer solchen Ausgliederung vielfach eine GmbH & Co KG ge-
wählt, weil hier eine privatwirtschaftliche Tätigkeit iSd § 2 KStG gegeben sein muss 
und Hoheitsbetriebe daher nicht erfasst werden.
18 § 2 Abs. 1 KStG 
19 vgl. Pilz/Raab,  FLGÖ (2007), S.15 f
20 vgl. Pilz (2008) S. 212
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Die Umsatzsteuer spielt für die Wahl der Rechtsform eine untergeordnete Rolle, da 
sowohl Personen- als auch Kapitalgesellschaften  Unternehmenseigenschaften zu-
kommen.  In beiden Rechtsformen werden grundsätzlich umsatzsteuerbare Umsätze 
erbracht.
2.2.4   Sonderformen 
Zusätzlich zu der bereits beschriebenen Aufgabenausgliederung und Gründung ei-
ner KG werden weitere Sonderformen angeboten. Folgend wird eine Auswahl an 
Möglichkeiten beschrieben:
Immobilien-Leasing
Unter Leasing wird eine langfristige Form der Nutzungsüberlassung seitens des Lea-
singgebers an den Leasingnehmer gegen ein in Raten zu zahlendes Entgelt verstan-
den. Immobilien-Leasing-Verträge beinhalten die Nutzungsüberlassung unbewegli-
cher Wirtschaftsgüter, dementsprechend als Grundstücke mit deren wesentlichen 
Bestandteile (Gebäude).21
Mietmodell der Kommunalkredit
Die Kommunalkredit – Österreichs Bank für Infrastruktur – wurde nach der vergange-
nen wirtschaftlichen Talfahrt im Jahr 2009 mit Restrukturierungsmaßnahmen teilsa-
niert. Hierbei wurde vor allem eine Konzentration auf das Kerngeschäft, dem kom-
munalen und infrastrukturnahen Projektgeschäft, zum Schwerpunkt gesetzt. 
Da die Finanzierung von Gemeindekrediten auch bei ausgegliederten Rechtsträ-
gern ausschreibungspflichtig und somit ein ehemals geschützter Markt entfallen ist, 
wurde ein alternatives Mietmodell entwickelt.
21 vgl. Hellerforth (2008), S. 144
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Es wird ein Leasingmodell angeboten, welches den Vorschreibungen der Einkom-
menssteuerrichtlinie Rz 137ff entsprechen muss. Hierbei ist im Wesentlichen ein Teila-
mortisationsvertrag mit einer Grundmietzeit zw. mind. 40 % und max. 90 % der be-
triebsgewohnten Nutzungsdauer mit integrierter Option zur Ablösung der Liegen-
schaft durch den Leasingnehmer erforderlich.  Die jährliche Miete entspricht einer 
Marktmiete, deren Berechnung aufgrund der Vorsteuerabzugsberechtigung durch 
den privaten Partner gesamt-steuerliche Vorteile einbringt.  
Aufgrund der Beschränkung der Kaution bzw. Vorauszahlung auf max. 30 % scheidet 
dieses Mietmodell bei vorwiegender Förderung (> 50 %) aus. Es ist jedoch eine Kom-
bination mit dem KG-Modell durch Ausschreibung eines PPP-Vertrages möglich!
Public – Private – Partnership (PPP)
PPP wird als langfristige, vertraglich geregelte Zusammenarbeit zwischen öffentlicher 
Hand (Public) und Privatwirtschaft (Private) zur wirtschaftlichen Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben beschrieben.
Hierfür werden die erforderlichen Ressourcen wie Kapital, Know How oder Personal 
in einem gemeinsamen Organisationszusammenhang eingestellt und vorhandene 
Projektrisiken angemessen verteilt.22
Als Lösungsansatz wird bei „vollkommen“ bzw. „ganzheitlichen“ PPPs der gesamte 
Lebenszyklus des Gebäudes miteinbezogen. Es wird hierbei das Ziel verfolgt, den Ein-
satz von öffentlichen und privaten Ressourcen zu optimieren, gleichzeitig Kostensi-
cherheit für den Projektträger sowie gleichbleibende Leistungsstandards für die Nut-
zer zu gewährleisten.23 
Bei PPP-Modellen übernimmt der private Partner meist die Bereitstellung des Gebäu-
des entsprechend den vereinbarten Vorgaben. Darüber hinaus wird  auch der rei-
bungslose Betrieb durch die Einrichtung eines Facility-Management inkl. etwaiger, 
weitergehender Serviceleistungen für den Nutzer gewährleistet. Der öffentliche Auf-
traggeber zahlt für die Leistungen des Privaten ein Entgelt. 
22 vgl. Steffan (2007), S. 4 
23 vgl. Gesprächsrunde PPP (2005) S. 8 
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Dieses Entgelt refinanziert die Aufwendungen und kalkulatorischen Kosten des Priva-
ten, wobei der Ansatz für die kalkulatorischen Kosten neben den Errichtungsauf-
wand die gesamten Lebenszykluskosten von Betrieb bis hin zur Instandhaltung sowie 
vor beschriebener zusätzlicher Leistungen wie beispielsweise Catering etc.
Abb. 1:   Lebenszykluskosten24   
In Österreich wird die Form des PPP vorwiegend von Bund und Ländern bei Tiefbau-
projekten angestrebt. Die Abwicklungsform wird aufgrund der kurzfristig hohen finan-
ziellen Belastungen (ohne gebildete Reserven) sowie der erwarteten Effizienzsteige-
rung durch das Know How des Privaten angewendet.
Bei der, der Diplomarbeit zu Grunde gelegten, Annahme, zur Abwicklung öffentli-
cher Bauprojekte bei vorwiegender Förderung durch den Gemeindeausgleichsfond 
findet diese Finanzierungs- und Abwicklungsform keine Anwendung. Öffentliche För-
dermittel in diesem Ausmaß wird nur der Kommune selbst, bzw. deren ausgeglieder-
ten Rechtsträgern gewährt.
24  Stempowski (2007), S. 10
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2.3   Kommanditgesellschaft 
Ein wesentlicher Vorteil einer Personengesellschaft liegt darin begründet, dass sie die 
einzige Rechtsform darstellt, bei der ein Zusammenfassen von Betrieben und somit 
ein Gewinn- und Verlustausgleich möglich ist.
In den nachfolgenden Punkten wird das Konzept und der Grundgedanke des KG-
Modells beschrieben und gleichzeitig deren Vor- und Nachteile, angeführt. Abschlie-
ßend wird die entsprechende  Mietenberechnung angeführt.
2.3.1   Konzept des KG-Modells
Die KG besteht aus zumindest zwei Gesellschaftern, von denen wengistens einer den 
Gläubigern der Gesellschaft unbeschränkt haftet und mindestens einer nur mit einer 
Summe haftet, die als Hafteinlage im Firmenbuch eingetragen ist. Der Kommanditist 
ist von der Geschäftsführung ausgeschlossen. Für sein eingebrachtes Kapital steht 
ihm eine Verzinsung zu.25




• Kommanditist: mit Hafteinlage
• Komplementär: persönlich, unbeschränkt, unbeschränkbar, 
     unmittelbar, solidarisch
Die Gesellschafter haften noch 5 Jahre nach ihrem Ausscheiden aus der Gesell-
schaft weiter!
25 vgl. Schedelmann (2004), S. 107 f
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Abb. 2:  Grundstruktur einer  Immobilien KG26
Vorteile:
• KG ist bei Vermietung nicht körperschaftssteuerpflichtig
• Keine Buchführungspflicht (KG nicht unternehmerisch tätig)
• Kein Mindeststartkapital
Nachteile:
• unmittelbare, volle und direkte Haftung der Gemeinde 
(Komplementär)
26 vgl. Ozimic (2004), S. 14
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2.3.2   Grundgedanke des Modells
Die Gemeinde überträgt das Eigentum an der Liegenschaft oder des Gebäudes an 
die KG. Hierzu ist bei vorangeführtem Beispiel ein Gemeinderatsbeschluss erforder-
lich. 
Im Zuge der Ausgliederung fällt keine Gesellschaftssteuer, Grunderwerbssteuer, 
Stempel- und Rechtsgebühren sowie Justiz- und Gerichtsverwaltungsgebühren an.
Abb. 3:  Vertragsverhältnisse einer Immobilien KG27
Die Immobilien KG zeichnet in Folge für die Errichtung bzw. Sanierung des Objektes 
verantwortlich.  Aufgrund der überwiegenden Finanzierung aus Mitteln der öffentli-
chen Hand kommt im Zuge der Ausschreibungen das Bundesvergabegesetz zur An-
wendung. 
27 vgl. Ozimic (2004), S. 15
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Vorteile:
• bei der Übertragung einer Immobilie von der Gemeinde auf die Immobilien 
KG fällt keine Grunderwerbssteuer und Eintragungsgebühr an
Nachteile:
• bei der Rückführung einer Immobilie in die Gemeinde fällt Grunderwerbssteu-
er und Eintragungsgebühr in das Grundbuch an
Allgemeine Maßnahmen der KG
Um ein Scheingeschäft auszuschließen sind nach Ansicht der Finanzverwaltung fol-
gende Erfordernisse genau zu beachten:28
• die konkreten Ausschreibungen und Vergaben der Bau- und Planungsaufträ-
ge haben nach dem Bundesvergabegesetz zu erfolgen
• die KG benötigt zur eindeutigen Identifizierung eine eigene Bankverbindung, 
eigenes Briefpapier sowie eine eindeutige Kennzeichnung (z.B. durch entspre-
chendes Hinweisschild) am Amtsgebäude 
• die nach dem Gesellschaftsvertrag erforderlichen Zustimmungen der Ge-
meindeorgane sind jedenfalls einzuholen und zu dokumentieren
• die Mietverrechnung zwischen KG und Gemeinde ist tatsächlich durchzufüh-
ren, d.h. die Miete ist monatlich tatsächlich von der Gemeinde an die KG zu 
überweisen
2.3.3   Mietenberechnung
Nach Fertigstellung und Übergabe an den Nutzer schreibt die Immobilien KG der 
Gemeinde die Mieten vor. 
28 Mang (2007), S. 1
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Die vereinfachte Kalkulation der Miete stellt sich wie folgt dar29:
    Einheitswert Liegenschaft/Gebäude
+ Investitionskosten für Errichtung/Sanierung (netto)
- GAF-Fördermittel (sowie sonstige Förderungen) 
=           Summe  
AfA-Tangente (1,5 % p.a.)
+ laufende Betriebskosten
= Miete p.a. netto
+          20% Umsatzsteuer  
= (Mindest)miete brutto p.a.
Aufgrund der durch die GAF-Fördermittel sowie sonstiger Förderungen minimierten 
Berechnungsbasis für die AfA wird ein weiterer wesentlicher Steuervorteil begründet! 
Des Weiteren kann nach einer Mietdauer von 10 Jahren das Objekt „unecht“ steuer-
befreit werden!
29 vgl. Pilz, kommunal consult,(2008), S. 21
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3   Baubetreuung durch gemeinnützige Bauträger
3.1   Dienstleistungen
Durch die Entscheidung zum KG-Modell (siehe Beschreibung lt. Kap. 2 ) wurde 
gleichzeitig die zukünftige Rolle von dem in das Projekt eingebundenen Bauträger fi-
xiert. Im Gegensatz zur früher häufiger gewählten Abwicklungsform Baurecht tritt der 
Bauträger nicht mehr als Bauherr und Investor auf sondern als Dienstleister.
Seitens der gemeinnützigen Bauträger werden für die Abwicklung von öffentlichen 
Bauprojekten ein Vielzahl von Dienstleistungen angeboten. In der Folge werden die 
wesentlichen Leistungsbereiche beschrieben, deren Kernpunkte für die Abwicklung 
von öffentlichen Bauprojekten ausgearbeitet und mögliche Verfahrenshinweise ein-
geführt.
3.1.1   Projektentwicklung
Der Begriff Projektentwicklung (PE) ist geprägt durch die zwei Begriffe Projekt und 
Entwicklung. Geht man von der unmittelbaren Bedeutung der beiden Begriffe aus, 
so kann unter dem Begriff Projekt ein Plan, ein Entwurf oder ein Vorhaben verstan-
den werden. Unter der Entwicklung wird ein Prozess der Veränderung der Dinge und 
Erscheinungen verstanden, während dessen Verlauf sich eine fortschreitende Ten-
denz, ein Übergang von Qualitäten von niederen zu höheren, von einfacheren zu 
komplizierten Formen durchsetzen wird.30
Ferner wird der Begriff Projektentwicklung unterschieden in :
• Projektentwicklung im engeren Sinn
• Projektentwicklung im weiteren Sinn
30 vgl. Brauer (2009), S. 613
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Die Projektentwicklung im engeren Sinn  umfasst den Bereich beginnend ab der Pro-
jektidee bis hin zu dem Punkt, an dem die wirtschaftliche Machbarkeit des Projektes 
gegeben ist um die weiteren Planungsaufträge vergeben zu können, also vor Projek-
trealisierung.31
Die Projektentwicklung im weiteren Sinn beinhaltet entgegen dem vor beschriebe-
nen Begriff den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie. Neben der Schaffung der 
Voraussetzungen, die bauliche Umsetzung, den Betrieb, über etwaige Erweiterun-
gen, Sanierung bis hin zum Rückbau bzw. Verwertung des Objektes, schließt diese 
somit das Projektmanagement sowie das Facility- Management mit ein.
Im Zuge der Entwicklung von öffentlichen Bauprojekten von Gebietskörperschaften 
werden gemeinnützige Bauträger im den meisten Fällen bereits unmittelbar nach 
der Projektinitiierung in die weitere Projektentwicklung eingebunden.
Wesentliche Punkte der Projektentwicklung von öffentlichen Bauprojekten im KG-
Modell:
• Definition der Projektziele
• Beschreibung und Auswahl des Projektumfeldes 
• Festlegung eines Raum- und Funktionsprogramms 
• Ermittlung der Projektbeteiligten im Bereich der Planung 
(Architekturwettbewerb)
• Kalkulation des Finanzierungsbedarfs
• Schaffung finanzieller Voraussetzungen mit Einbindung des GAF
• Projektfreigabe
31 vgl. Alda/Hirschner (2005), S. 5 f
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Projektziele
Anlass für die Projektinitiierung in Kommunen ist in den meisten Fällen die notwendi-
ge Erfüllung eines Grundbedürfnisses der Nutzer von öffentlichen Einrichtungen. Bei-
spielhaft wird hierbei die, wie in den meisten Kommunen, anstehende Sanierung, 
Modernisierung bzw. Ausbau von Schulgebäuden genannt. Neben der Anpassung 
und der, aufgrund der geänderten Unterrichtsmethoden (geringer werdende Klas-
senkopfzahlen, Lehrplanverpflichtungen, Betreuungseinrichtungen etc.) notwendi-
gen Schaffung von entsprechenden Räumlichkeiten sind auch die wesentlichen 
Vorgaben des vorbeugenden Brandschutzes sowie Sicherheitstechnik zu beachten.
Die Projektziele stellen die Grundlage für die weitere gemeinsame Ausarbeitung mit 
Bauträgern dar.
Projektumfeld
Neben der Nennung der wesentlichen Projektbeteiligten seitens der Gebietskörper-
schaft (Gemeinderat, KG-Kommanditist, Bauamtsleiter etc.) sowie der zukünftigen 
Nutzer (Schulleitung, Lehrkörper etc.) ist auch der Standort bzw. die möglichen 
Standorte zur Verwirklichung der Projektziele zu beschreiben. 
Bereits im Zuge der Auswahl des Standortes ist ein Kostenrahmen und somit eine 
Schätzung des Investitionsvolumens zu erstellen und unter Beachtung des Budget 
der Kommune eine Vorabklärung mit den zuständigen Finanzreferenten der Ge-
meindeaufsicht durchzuführen.  Nach Klärung des Standortes sowie einer  grundle-
genden Finanzierungsmöglichkeit wird der detaillierte Bedarf erhoben.
Raum- und Funktionsprogramm
Vorerst wird gemeinsam mit den zukünftigen Nutzern der Bedarf an Räumlichkeiten 
und deren Funktion erhoben. Dieses nun entstehende Raum- und Funktionspro-
gramm ist folglich mit den entsprechenden Anforderungen bestehender Rechtsvor-
schriften (z.B. Schulorganisationsgesetz) abzustimmen und entsprechend den finanzi-
ellen Möglichkeiten anzupassen. 
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Architekturwettbewerb
Nach Klärung des Standortes und des notwendigen Bedarfs ist die architektonischen 
Entwicklung des Bauprojektes zu fixieren. Aufgrund der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen des BVergG bestimmen sich die Verfahrensmöglichkeiten anhand der zu er-
wartenden Investitionssumme. Neben der direkten Vergabe von Planungsleistungen 
an Architekten und planende Baumeister bis zu einer max. zu erwartenden Auftrags-
summe von € 105.000,- netto bleibt in den meisten Fällen die Auslobung eines bau-
künstlerischen Wettbewerbs für Planungsleistungen. Hierbei ist in Abstimmung mit 
dem Auftraggeber abzuklären welches Verfahren gewählt wird. Die wesentlichen 
Verfahren sind:
• Einstufiges Verfahren mit ausgewählten Planern 
• Mehrstufiges, offenes Verfahren 
 
Die Risiken beschränken sich im einstufigen, geladenen Verfahren auf die Planungs-
leistung  im Zuge der Wettbewerbsausarbeitung d.h. das im Zuge der Prüfung und 
Juryentscheidung kein Wettbewerbsprojekt den Vorstellungen entspricht. Als Mög-
lichkeiten bleiben hierbei z.B. die Entsendung einer geringeren Anzahl an Teilneh-
mern zur Überarbeitung anhand entsprechender Empfehlungen der Jury. Folglich 
kann auch durch die Auswahl der Teilnehmer dem politischen Willen zur Unterstüt-
zung der regionalen Wirtschaft Rechnung getragen werden.
Im offenen mehrstufigen Verfahren wird nach Bewerbung von Wettbewerbsplanern 
eine Selektion durchgeführt.  Aufgrund der Öffentlichkeit wird hierbei oft schon die 
Begründung der Auswahl zu einem (politischen) Spiesrutenlauf. 
Nach erfolgreicher Auswahl erfolgt in der 2. Stufe die baukünstlerische Ausarbeitung 
des Wettbewerbsprojektes. 
Ebenso ist die zeitliche Komponente bei der Wahl des Verfahrens zugrunde zu legen, 
daher ist grundsätzlich ein einstufiges, geladenes Verfahren zu bevorzugen.
Bei finanzschwachen Gemeinden ist es empfehlenswert, die zuständigen Finanzrefe-
renten der Gemeindeaufsicht als zukünftige Mitinvestoren in die Wettbewerbsausar-
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beitung und Abwicklung einzubinden. Hiermit erfolgt eine nähere Bindung zum Pro-
jekt und kann somit bei zukünftigen Abklärungen in den Ämtern besser vertreten 
werden.
Kalkulation nach Ö-Norm B1801
Anhand des, im Zuge der Juryentscheidung gekürten, Siegerprojektes wird eine Kal-
kulation entsprechend der Ö-Norm B1801 – Teil 1 Objekterrichtung (Stand 01. Juni 
2009) erstellt. 
Abb. 4: Kalkulation entsprechend Ö-Norm B 1801- Beispiel Hauptschule Rauris32 
Anhand der in der Abbildung 6 dargestellten Kostengliederung sind die unterschied-
lichen Kostenbereiche ersichtlich, wobei der Kostenbereich 0 – Grund aufgrund ei-
nes Bestandsumbaus und Erweiterung bzw. der Kostenbereich 5 – Einrichtung auf-
grund nicht erfolgter Förderung, nicht mit Zahlen bestückt wurde. Die Kostengliede-
rung erfolgt grundsätzlich netto.
32 vgl. Ö-Norm B1801-1, (2009) – Eigenentwicklung SWB




1 143.000 143.000 143.000
2 Bauwerk – Rohbau 3.080.727 3.080.727 3.080.727 3.080.727
3 Bauwerk – Technik 905.285 905.285 905.285 905.285
4 Bauwerk – Ausbau 2.289.188 2.289.188 2.289.188 2.289.188
5 Einrichtung 0 0 0
6 Außenanlagen 50.000 50.000 50.000
7 Honorar 1.030.752 1.030.752
8 Nebenkosten 316.260 316.260
9 Reserven 390.758 390.758







Aufschließung  (inkl. Ersatzräume)
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Bei der weiteren Unterteilung der Kosten unterscheidet man nach
• planungsorientierter Kostengliederung 
• ausführungsorientierter Kostengliederung 
Während die planungsorienterte Gliederung nach Grobelementen, Elementen und 
Elementtypen unterteilt wird, unterscheidet die ausführungsorientierte Gliederung 
nach Leistungsbereichen und Leistungsgruppen. Die in der Projektentwicklung erstell-
te planungsorientierter Gliederung der Kosten wird in Folge detailliert und nach Aus-
schreibung der einzelnen Leistungen in eine ausführungsorientierte Kostengliederung 
umgewandelt.
GAF-Förderung
GAF-Förderungen werden grundsätzlich in Prozentsätzen der eingereichten Investiti-
onskosten angesetzt. Die Berechnung der Förderung erfolgt anhand  dem, in den 
aktuellen GAF-Richtlinien angeführten, Sockel-Förderungssystem. Die GAF-Förderun-
gen werden im Verhältnis zur anerkannten Kostenhöhe der Investition festgesetzt. Ein 
Überschreiten von Baukostenobergrenzen bis zu einem Fünftel wirkt weder zuschus-
serhöhend noch zuschussmindernd. Wenn die Baukostenobergrenzen nach diesen 
Richtlinien um mehr als ein Fünftel überschritten werden, hat dies den gänzlichen 
Entfall der GAF-Förderung zur Folge. Bei den Baukostenobergrenzen nach diesen 
Richtlinien handelt es sich um Netto-Beträge.
Baukostenobergrenzen wurden nicht für alle Bauvorhaben eingeführt. So richten sich 
die Baukostenobergrenzen z.B. bei Kindergärten nach der Anzahl der Betreuungs-
gruppen, während bei Schulbauten mehrjährige Programme im Abstimmung mit 
dem Fachbereich der Landesverwaltung erstellt werden.33 
33 vgl. GAF-Richtlinien (2008), S. 9 f
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Abb. 5:  Sockelförderungssystem lt. GAF-Richtlinie Stand 01.10.200834
34 GAF-Richtlinien (2008), S. 7 f
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Abb. 6:  Berechnung GAF Förderung35
35 Eigenentwicklung SWB
Berechnung der Förderungshöhe anhand des Sockelförderungssystem
Schulzentrum Rauris (Neubau und Sanierung Volks- und Hauptschule)
0 Sockelförderung
0.1 Schulbau, Kinderbetreuung 40% zutreffend 40,00%
0.2 Straßen, Gemeindeämter, Feuerwehr, Energie 30% 0,00%
0.3 Friedhof, Schulsport 20% 0,00%






2.1 Einnahmenquote <95%  d. Landesdurchschnittes +1% / % ca. 94% 6,00%
2.2 Einnahmen < 1 Mio. 0,00%
2.3 Einnahmen 1-1,5 Mio. 0,00%
2.4 Einnahmen 1,5-2 Mio. 0,00%
2.5 Investitionsvolumen >200% der Einnahmen 0,00%
2.6 Investitionsvolumen 150-200% der Einnahmen ca. 160% 10,00%
2.7 Investitionsvolumen 100-150% der Einnahmen 0,00%
2.8 Freiwillige interkommunale Errichtung und Betrieb 0,00%
2.9 Multifunktionale Vereinsräume 0,00%
2.10 +0,5% / Pkt. 18 Punkte 5,50%








Einnahmenquote 98-102%  d. 
Landesdurchschnittes und Einnahmen > 2 Mio.
nicht 
zutreffend
Einnahmenquote>102%  d. Landesdurchschnittes 
und Einnahmen > 2 Mio.
nicht 
zutreffend
Einnahmenquote >120%  d. Landesdurchschnittes 



























Energie- und Ökopunkte / Sanierung                        
(7 Punkte übersteigend)
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In begründeten Einzelfällen kann ausnahmsweise von der berechneten Förderungs-
höhe abgegangen und nach einem standardisierten Prüfungsverfahren in Abstim-
mung mit der jeweiligen Gemeinde eine auf die spezifische Finanzsituation der an-
tragstellenden Gemeinde abgestimmte Bedarfszuweisung genehmigt werden 
(Härtefallklausel). 
Projektfreigabe
Nach der Förderungszusage des GAF ist zum Abschluss der Projektentwicklung die 
Freigabe des Auftraggebers zur Projektabwicklung anzusehen.
Die Freigabe erfolgt in der Regel bei Gemeinden durch das Gemeindegremium d.h. 
der Gemeindevertretung. 
Im Zuge der Gemeindevertretungssitzung sollte neben der, sofern nicht bereits gege-
ben, Gründung der Kommanditgesellschaft auch die Einbringung der Liegenschaft 
in das Eigentum der KG beschlossen werden. 
Abschließend ist der Auftrag zur Baubetreuung zu erteilen. Die Beschlüsse werden im 
Protokoll der GV-Sitzung festgehalten. 
3.1.2   Projektabwicklung
Zu einer erfolgreichen Projektabwicklung sind folgende Fachbereiche abzudecken:
• Projektsteuerung
• Projektleitung36                               
• Bauliche Planungsleistungen
• Örtliche Bauaufsicht
• Steuerliche, rechtliche und kaufmännische Abwicklung
• Finanzierung
Mit Ausnahme der Architekturleistungen werden sämtliche Leistungen  seitens der 
gemeinnützigen Bauträger abgedeckt. Dies vereinfacht wesentlich die Projektab-
36 Projektsteuerung + Projektleitung = Projektmanagement
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wicklung, da durch die umfassende Aufgabenübernahme sonstig entstehende Ver-
bindungsbrücken entfallen.
Projektsteuerung
Bereit vor mittlerweile über 30 Jahren wurde durch die Formulierung der Honorarord-
nung für Projektsteuerung (HOPS) der Notwendigkeit einer normierten Leistungsbe-
schreibung der organisatorischen, technischen-wirtschaftlichen Koordinierungsauf-
gabe im Sinne des Auftraggebers, Rechnung getragen.
Ab einer gewissen Projektgröße und Komplexität sind die Anforderungen, welche an 
oft personell und fachlich nicht ausgestattete Auftraggeber gestellt werden, derart 
umfangreich, dass diese Leistungen delegiert werden müssen.
Folgende Bauherrenleistungen werden durch die Installation einer Projektsteuerung 
(PS) ausgelagert:
 
• Klärung der Voraussetzung für den Einsatz von Planern und anderer an der 
Planung fachlich Beteiligter. Klärung der Schnittstellen und Einsatzpunkte.
• Vertragsbearbeitung mit Planern und Ausführenden.
• Aufstellung und Überwachung von Organisations- , Termin- und Zahlungsplä-
nen bezogen auf das Gesamtprojekt und die Projektbeteiligten.
• Koordinierung und Kontrolle der Projektbeteiligten, also der Planenden und 
Ausführenden.
• Fortschreibung der Planungsziele und Klärung von Zielkonflikten.
• Koordination und Bearbeitung von Genehmigungsverfahren.
• Versicherungsbearbeitung (Bauwesen-, Haftpflichtversicherung etc.)
• Kosten- und Finanzierung – Kostenermittlung, Kostenverfolgung, Kostenkontrol-
le, Finanzierung.
• Klärung der Organisationsstruktur und Informationsstruktur.
• Definition, Sicherstellung und Überwachung von Qualitätsvorgaben, Ausstat-
tung, Materialien und Produkte.
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• Überwachung und Koordinierung von Ausführungsänderungen.
• Dokumentation des Gesamtprojektes: Sammeln, Aufbereiten und Ordnen al-
ler projektspezifischen Dokumente, Pläne, Verträge und des Schriftverkehrs.
• Terminplanung: Aufstellung und Zusammenfassung aller Vorgänge und Tätig-
keiten sowie Klärung der zeitlichen und technischen Zusammenhänge und 
Abhängigkeiten sowohl im Gesamten als auch im Detail. 
• Terminüberwachung: periodische Ablaufkontrollen, Checklisten, Veranlassen 
und Durchführen von Soll/Ist-Vergleichen, Einleiten von Gegenmaßnahmen 
bei Terminüberschreitungen bzw. -veränderungen. 
Projektleitung
Die Projektleitung (PL) ist von der Projektsteuerung klar durch die erteilte Vollmacht 
des Auftraggebers abzugrenzen. Während im Zuge der PS die Grundlagen zur Ent-
scheidungsfindung vor- bzw. aufbereitet werden, sind diese in der PL im Sinne und 
Auftrag des Bauherrn zu determinieren bzw. festzulegen.
Folgende Grundleistungen gehören somit zur PL:37
• Rechtzeitiges Herbeiführen bzw. Treffen der erforderlichen Entscheidungen so-
wohl hinsichtlich Funktion, Konstruktion, Standard und Gestaltung als auch hin-
sichtlich Qualität, Kosten und Terminen.
• Durchsetzen der erforderlichen Maßnahmen, Vollzug der Verträge und Wah-
rung der Rechte und Pflichten des Auftraggebers.
• Herbeiführen der erforderlichen Genehmigungen, Einwilligungen und Erlaub-
nisse im Hinblick auf die Genehmigungsreife.
• Konfliktmanagement zur Orientierung der unterschiedlichen Interessen der 
Projektbeteiligten auf einheitliche Projektziele hinsichtlich Qualitäten, Kosten 
und Termine sowohl in Hinblick auf die fachlich-inhaltliche Integration der ver-
schiedenen Planungsleistungen als auch der Ausarbeitung und Untersuchung 
von alternativen Lösungsmöglichkeiten.
37 vgl. HOPS § 3, S. 3 f
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• Leiten von Projektbesprechungen und Führen der Verhandlungen mit projekt-
bezogener, vertragsrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher Bindungswirkung für 
den Auftraggeber.
• Wahrnehmen der zentralen Projektanlaufstelle und Sorge tragen für das Abar-
beiten des Entscheidungs- und Maßnahmenkatalogs.
• Wahrnehmen der projektbezogenen Repräsentationspflichten gegenüber 
den Nutzer, dem Finanzier, den Trägern öffentlicher Belange und der Öffent-
lichkeit.
Erst durch die Zusammenführung der Leistungen der Projektsteuerung sowie der Pro-
jektleitung spricht man von Projektmanagement!
Problematik der beiden zuvor behandelten Leistungsbereiche stellt die Zeitschiene 
dar. Die aufgezählten Leistungen werden bereits im der Projektentwicklung erforder-
lich. Hierbei kommt es somit zu einer Überschneidung, da grundsätzlich erst in der 
Projektfreigabe eine Beauftragung eines Projektmanagements erteilt wird. 
Aufgabe des Mitarbeiters der gemeinnützigen Bauträger in der Projektentwicklung ist 
daher die Übernahme von Leistungen aus der Projektsteuerung.
Bauliche Planungsleistungen
Der Sieger des Architekturwettbewerbes wird entsprechend der Auslobung des bau-







38 vgl. HOA, (2004) S. 7 ff
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Aus diesem Leistungskatalog werden durch die Installation des Projektmanagements 
Teilleistungen ausgegliedert:
Kostenermittlungsgrundlage:
Ermittlung der Mengen und Massen als Grundlage für die Aufstellung der Leistungs-
verzeichnisse bzw. Leistungsbeschreibungen, auch unter Verwendung der Beiträge 
anderer an der Planung fachlich Beteiligter. Aufstellung von ausschreibungsreifen 
Leistungsverzeichnissen bzw. Leistungsbeschreibungen gruppiert nach Gewerken 
gegebenenfalls unter Verwendung von standardisierten Leistungsbeschreibungen. 
Abstimmung und Koordination der Leistungsverzeichnisse mit den anderer an der 
Planung fachlich Beteiligten.
Technische Oberleitung:
Beratung und Vertretung des Bauherren in den Belangen der Planung von Vorent-
wurf bis zur Ausführungsplanung, führen der notwendigen Verhandlungen mit Behör-
den, Sonderfachleuchten und sonstigen mit der Planung in Zusammenhang stehen-
den Dritten im Einvernehmen mit dem Bauherren. Zusätzlich ist die Koordination und 
Integration der Leistungen anderer Fachplaner sowie die Überprüfung und Freigabe 
von Werkzeichnungen der ausführenden Firmen durchzuführen.
Geschäftliche Oberleitung:
Zusammenstellung und Durchführung der Ausschreibung für alle Leistungsbereiche. 
Einholung, Überprüfung und Bewertung der Angebote und Durchführung etwaig er-
forderlicher klärender Gespräche mit den Bietern. Vorbereitung und Mitwirkung bei 
der Auftragserteilung inkl. Aufstellung des Zahlungsplanes sowie Kostenfeststellung 
nach Auftragsvergabe.
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Örtliche Bauaufsicht (ÖBA)
Unter der ÖBA wird die örtliche Vertretung der Interessen des Bauherrn einschließlich 
der Ausübung des Hausrechtes auf der Baustelle verstanden.
Respektive betrifft dies die Überwachung der Herstellung des Bauwerkes im Speziel-
len auf die Übereinstimmung mit den Plänen und der Leistungsbeschreibung, den 
getroffenen Verträgen und den Angaben aus der künstlerischen und technischen 
Oberleitung bzw. des Projektmanagement. Gleichzeitig ist die Einhaltung der techni-
schen Regeln und der behördlichen Vorschreibungen zu prüfen und gegebenenfalls 
einzuleiten.
Dies wird durch die direkte Verhandlungstätigkeit mit den ausführenden Unterneh-
men und der örtlichen Koordination aller Lieferungen und Leistungen verstärkt.  
Zusätzlich sind sämtliche für die Abrechnung erforderlichen Aufmessungen zu kon-
trollieren, die gestellten Rechnungen auf Richtigkeit und Vertragsmäßigkeit zu prüfen 
und an das Projektmanagement weiterzuleiten. 
Vor Abschluss der baulichen Arbeiten ist der Antrag auf behördliche Abnahme zu 
stellen und an dem Verfahren teilzunehmen. Vor der durchzuführenden Übergabe 
an den Bauherren ist die Abnahme der Bauleistung unter Mitwirkung der Fachplaner 
erforderlich. Hierbei werden vorhandene Mängel festgehalten, deren ordentliche 
Behebung eingeleitet und Gewährleistungsfristen festgelegt.
Festzuhalten bleibt, dass die ÖBA nicht die Obliegenheiten der Bauführung umfasst. 
Diese im Salzburger Baurecht festgelegte Pflicht wird üblicherweise durch den, zur 
vorwiegenden Leistungserbringung, beauftragten Unternehmen wahrgenommen.
Mit Ende 2006 wurde sowohl die HOPS als auch die HOA aus kartellrechtlichen Grün-
den aufgehoben. Demnach sind alle, auch unverbindliche Preisempfehlungen, 
wettbewerbswidrig und somit unzulässig.39  Seitens der Bundeskammer der Architek-
ten und Ingenieurkonsulenten wurde darauf hin die Honorar Information für Architek-
39 vgl. Bericht der Europäischen Kommission (2004), S. 3 ff
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ten (HIA) entwickelt. Diese sollte zukünftig als Berechnungshilfe für die Honorare die-
nen.
Steuerliche, rechtliche und kaufmännische Abwicklung
Analog  der bereits beschriebenen Projektmanagementleistungen wird in Hinsicht 
auf die personelle und fachliche Ausstattung des Auftraggebers das Leistungspaket 
der steuerlichen und kaufmännischen Abwicklung angeboten. 
Hierzu steht kein, durch Interessenvertretungen, ausgearbeitetes Leistungsbilder, zu 
Verfügung.  
Im Wesentlichen sind in diesem Kontext die Ausarbeitung und Prüfung von Verträgen 
und Vorgangsweisen hinsichtlich steuerlicher Behandlung in Abklärung mit den Fi-
nanzbehörden sowie der rechtlichen Belange enthalten. Des Weiteren wird auch 
die Abwicklung einer Baubuchhaltung inkl. Liquidationsplanung offeriert. 
Finanzierung
Die Kommunen sind aufgrund des BVergG verpflichtet auch die Finanzierung auszu-
schreiben. Eine besondere Rolle spielen hierbei die Fremdkapitalzinsen, welche auf 
die Phase der Herstellung fallen. Diesbezüglich besteht ein Aktivierungswahlrecht 
entsprechend Rz 2201 der Einkommenssteuerrichtlinie 2000.40 
Entsprechend Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) § 14  (1) Abs. 3 hat ein ge-
meinnütziger Bauträger die eingesetzten Eigenmittel mit 3,5 % zu verzinsen.  Dieser 
Zinssatz ist gekoppelt an die Sekundärmarktrendite aller Bundesanleihen in Öster-
reich. In den letzten 7 Jahren ist es zu keinen Veränderungen der Verzinsung gekom-
men, daher kann dies als sehr stabiler Wert in der Zinslandschaft angenommen wer-
den. Aufgrund der laufenden Zuweisungen durch den GAF erfolgt die Finanzierung 
in der Bauphase vergleichbar dem eines Kontokorrentkredits. Dieser wird zur De-
ckung des Kapitalbedarfs im Umlaufvermögen – im KG-Modell zur Refinanzierung 
der Förderungen - verwendet41.
40 vgl. Haunold/Jasenek (2008), S. 178   
41 vgl. Jahrmann (2003), S. 77
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Der Einsatz von Eigenmittel gemeinnütziger Bauträger für die Zwischenfinanzierung 
während der Bauzeit stellt  somit aufgrund seiner Berechenbarkeit eine attraktive Al-
ternative  dar. 
3.1.3   Energiemanagement 
Bei allen öffentlichen Hochbau-Projekten wird, nicht nur aus aktuellen Gründen, be-
sonders bedacht hinsichtlich Energiebedarf und Ökologisierung gelegt. Aufgrund 
der Verpflichtung zur Einhaltung der Internationalen Klimaziele bestehen schon heu-
te starke Anreize für energetisch optimierte Neubauten und Sanierungen.42
Aktuell wurde im Bundesland Salzburg die Vereinbarung gemäß Art 15a Bundesver-
fassungsgesetz zwischen dem Bund und den Ländern über Maßnahmen im Gebäu-
desektor zum Zweck der Reduktion des Ausstoßes an Treibhausgasen beschlossen.
Ziel der Vereinbarung ist neben der Schaffung von Anreizen zur Reduzierung von 
Treibhausgasen im Bereich des Wohnbaues auch die Vorbildwirkung im Sinne einer 
möglichst energieeffizienten Errichtung und Bewirtschaftung von öffentlichen Ge-
bäuden einschließlich der weitgehenden Nutzung erneuerbarer Energieträger. 
Eine wesentliche Reduktion der Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor wird 
gleichzeitig durch eine ambitionierte Erhöhung der Sanierungsrate im Bereich der 
thermisch-energetische Verbesserungen der Gebäudehülle sowie durch den Einsatz 
von innovativen klimarelevanten Systemen  zur Heizungs- und Warmwasserbereitung 
erreicht.
Folgende Systeme werden als innovativ und klimarelevant angesehen:
• Systeme auf Basis erneuerbarer Energien unter Berücksichtigung möglichst ho-
her Effizienzstandards – nach Möglichkeit mit thermischen Solaranlagen kom-
biniert (Pellets- und Hackschnitzelheizungen, Biogasanlagen etc.).
42 vgl. Amman/Lugger (2007), S. 6 f
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• Elektrisch betriebene Heizungswärmepumpensysteme mit einer Jahresarbeits-
zahl (JAZ)43 von zumindest 4 - nach Möglichkeit mit thermischen Solaranlagen 
kombiniert.
• Fernwärme aus hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen oder Anla-
gen mit einem mind. 80%-Anteil erneuerbarer Energie.
• Andere Technologien und Energieversorgungssysteme wie z.B. Photovoltaik, 
Betonkernaktivierung u.ä. Soweit diese im Vergleich zu den angeführten Hei-
zungswärmepumpensysteme zu geringeren Treibhausgasemissionen führen. 
Der Errichtung von Erdgas-Brennwert-Anlage wird nur unter der Auflage einer  zwin-
genden Kombination mit thermischen Solaranlagen und nur soweit zugestimmt, 
wenn keine Fernwärmeanschlussmöglichkeit oder die Lagerung bzw. Errichtung von 
biogenen Anlagen nicht möglich bzw. wirtschaftlich nicht zumutbar ist.
Die Mindestanforderungen bei der Errichtung und Sanierung öffentlicher Bauten wur-
de mit dem Heizwärmebedarf (HWB) in kWh/m³a definiert.  Die Berechnung erfolgt 
lt. Richtlinie 6 des Österreichischen Institut für Bautechnik (OIB). Zur österreichweit ein-
heitlichen Berechnung wurde hierbei ein Referenzstandort mit 3400 Heizgradtagen 
(HGT) eingeführt. Heizgradtage entsprechend der Stundenanzahl an einem be-
stimmten Standort, an welchen die Außentemperatur von 12°C unterschritten wird. 
Zusätzlich wird der  geometrischen Grundkonzeption des Gebäudes Rechnung ge-
tragen und ein Verhältnis von Außenfläche (Hüllflächen der beheizten Gebäudetei-
le) zu Volumen (Umbauter Raum) miteinbezogen44:
Grenzwerte Neubau
ab 01.01.2010: 15 kWh/m³x a  bei  einem A/V-Verhältnis ≥ 0,8
  8 kWh/m³x a  bei  einem A/V-Verhältnis ≤ 0,2
ab 01.01.2012: 12 kWh/m³x a  bei  einem A/V-Verhältnis ≥ 0,8
  7 kWh/m³x a  bei  einem A/V-Verhältnis ≤ 0,2
43 Die  Jahresarbeitszahl wird zur Beschreibung der Energieeffizienz von Wärmepumpen verwendet. 
   JAZ = Qab / Qel = Abgegebene Wärme / zugeführte elektrische Energie
44 LGBL 90, Art 15a B-VG (2009), Seite 403 ff
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Grenzwerte Sanierung
ab 01.01.2010: 27 kWh/m³x a  bei  einem A/V-Verhältnis ≥ 0,8
14 kWh/m³x a  bei  einem A/V-Verhältnis ≤ 0,2
ab 01.01.2012: 25 kWh/m³x a  bei  einem A/V-Verhältnis ≥ 0,8
12 kWh/m³x a  bei  einem A/V-Verhältnis ≤ 0,2
Zwischen den jeweiligen A/V-Verhältnissen ist zu interpolieren.
Im Neubau öffentlicher Gebäude wird somit der energetische Qualitätsstandard 
„Passivhaus“ zur Grundvoraussetzung der Realisierung gesetzt.
Die Berechnung des HWB erfolgt durch den Energieausweis. 
Entsprechend dem Energieausweis-Vorlagegesetz (EAVG) ist im Zuge der Errichtung 
bzw. des Umbaus von Wohn- und Nicht-Wohngebäuden, als auch bei der Vermie-
tung und dem Verkauf von Objekten oder Objekteinheiten ein Energieausweis vor-
zulegen.  Zur Verdeutlichung der Berechnungswerte wurde das Deckblatt des Ener-
gieausweises derart graphisch gestaltet, dass auch Laien mit einem Blick die Ener-
gieeffizienz des Gebäudes nachvollziehen können. 
     10 kWh/m²a
     15 kWh/m²a
      25 kWh/m²a
     50 kWh/m²a
   100 kWh/m²a
   150 kWh/m²a
   200 kWh/m²a
   250 kWh/m²a
> 250 kWh/m²a
Abb. 7:  Energieeffizienzskala45
45 vgl. OIB-300.6-038/07 RL 6, 2007, S. 9
Diplomarbeit Ing. Bernhard Kaiser
Steuerliche Optimierung von öffentlichen Bauprojekten durch die Gründung einer KG bei vorwiegender 
Förderung durch den Gemeindeausgleichsfond 
Vorteile, Nachteile, Chancen und Risiken für gemeinnützige Bauträger                                                   - 44   -  
Ergänzend wird im EAVG auch eine Aushangpflicht des Energieausweises bei öffent-
lichen Gebäuden ab einer Größe von 1000 m² Bruttogeschossfläche vorgeschrie-
ben.
Neben dem Heizenergiebedarf, welcher durch den HWB berechnet wird, ist auch 
der Kühlbedarf eine bedeutende Kennzahl in der Energiebilanz.
Dies wird vor allem aufgrund der zeitgenössischen Architektur mit verstärkten Einsatz 
von transparenten Bauteilen, und damit erhöhter Gefahr einer Überhitzung während 
der Sommermonate, immer wichtiger. Gemäß OIB-Richtlinie 6 ist ein maximaler Kühl-
bedarf  von 1,0 kWh/(m³.a) zulässig.
Aufgrund des fortschreitenden Klimaveränderungsprozesses ist dem Themenbereich 
Energie und Ökologie in den kommenden Perioden mehr Aufmerksamkeit zu wid-
men.
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3.2   Projektorganisation
Ein Projekt wird durch ein Vorhaben beschrieben, das im Wesentlichen durch die Ein-
maligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, z.B.:46
• Zielvorgabe
• zeitliche, finanzielle und andere Begrenzungen
• Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben
• projektspezifische Organisation
Im Folgenden werden die essentiellen Bestandteile der Projektorganisation beschrie-
ben. Neben der Aufbauorganisation wird auch auf die klassische Ablauforganisation 
eingegangen. Abschließend wird die Organisation der Informationen an alle Mitglie-
der des Projektteams sowie der Bauherrschaft, den zuständigen Behörden und der 
zukünftigen Nutzer beschrieben.
3.2.1   Aufbauorganisation
Die in der Projektorganisation enthaltene Aufbauorganisation umfasst primär die Bil-
dung des Projektteams mit der Definition der grundlegenden Aufgaben, Kompeten-
zen, Verantwortung und Vertretungsregelung.  
Das Projektteam besteht neben den vorgegebenen Mitgliedern aus dem Kontext öf-
fentlicher Bauvorhaben (Kommune, Behörde, Nutzer) aus weiteren Mitarbeitern, wel-
che aufgrund der fachlichen Qualifikation sowie der sozialen Kompetenz  gewählt 
werden.
46 vgl. Meister (2007), S. 6 f
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Abb. 8: Aufbauorganisation angepasst an KG-Modell47
In der Folge werden Organigramme mit personeller Zuteilung erstellt.
47 vgl. Kallinger/Gartner/Stingl (2002), S. 84
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Abb. 9: Organigramm am Beispiel des Schulzentrums Mittersill48
48 Eigenentwicklung Salzburg Wohnbau
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3.2.2   Ablauforganisation
Neben den klar geregelten persönlichen Kompetenzen im Zuge eines Projektes ist 
die Planung des zeitlichen Ablaufes wesentlich. Bei sämtlichen Bauprojekten wird 
dies üblicherweise durch die Erstellung, Wartung und ständige Korrektur bzw. Anpas-
sung von Bauzeitplänen geregelt.
Die Erstellung wird grundsätzlich von der Projektsteuerung respektive der zuständigen 
Projektleiter übernommen und fällt somit in den Leistungsbereich der Baubetreuung. 
Die Ausarbeitung erfolgt vorwiegend mit EDV-Programmen. Entsprechend dem Leis-
tungsbild der örtlichen Bauaufsicht wird die Einhaltung der Termine geprüft und ent-
sprechende Abweichungen zur Korrektur an die Projektleitung weitergeleitet.
Abb. 10:  Bauzeitplan Auszug aus Bauvorhaben Hauptschule Schwarzach
                1. Bauabschnitt – 3. Bauteil49
49 Eigenentwicklung 
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Dargestellt wird der Bauzeitplan üblicherweise in Form von Gantt50 - Balkenplänen 
damit Beschreibung der Vorgänge, der jeweilige Beginn und die entsprechende 
Dauer des Vorganges und Beschreibung der Ressourcen. Zugleich können zusam-
menhängende Vorgänge gekoppelt werden, Abhängigkeiten beschrieben und Puf-
ferzeiträume eingeräumt werden.
Neben der Einsatzmittelplanung für die ausführenden Unternehmen dient dieser Zeit-
plan auch als Grundlage für den Finanzierungs- bzw. Liquiditätsplan. 
Durch die Erfassung von periodischen Leistungsabgrenzungen werden die notwendi-
gen Finanzierungsmittel planbar. 
Abb. 11: Finanzierungsplan51  
50 Henry L. Gantt, (1861–1919); Unternehmensberater
51 Eigenentwicklung 
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3.2.3   Informationsorganisation
Zur Erfüllung der zugeordneten Aufgaben im Projektteam sowie sämtlicher zur Ver-
wirklichung des Projektes beteiligter Planer und Ausführender ist eine entsprechende 
Informationsorganisation von wesentlicher Bedeutung.
Neben der Einladung und Leitung von Besprechungen durch die Projektleitung (bzw. 
von der PL Delegierten) betrifft dies die Dokumentation der Informationen in Form 
von Protokollen sowie deren geregelter Verteilung. 
ISd. Integrierten Management System (IMS) werden hierzu standardisierte Vorlagen 
zu verwendet.  
Das Besprechungsprotokoll ist unbestritten das bedeutendste Tool in der Informati-
onsorganisation. Wie in der nachfolgend angeführten Abbildung ersichtlich werden 
alle bedeutenden Informationen abgebildet:
• Projektbezeichnung und Thema der Besprechung
• Protokollführer, Datum/Ort/Uhrzeit der Besprechung
• Teilnehmer der Besprechung und Informationsverteiler
• Detaillierte Beschreibung in vorgegebener Punktestruktur
• Zuständigkeiten und Terminvorgaben
Abgesehen vom Besprechungsprotokoll wird während der Bauphase durch die ÖBA 
ein Baustandsbericht erstellt. Dieser Report wird periodische an den Bauherren, den 
Nutzern sowie eingebunden Behörden übersendet.
Der Baustandsbericht stellt den aktuellen Stand des Projektes in Bezug auf Termin- 
und Kostenvorgaben dar und wird anhand von aktuellen Fotoaufnahmen visualisiert.
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Abb. 12: Auszug aus Protokoll der ÖBA52
52 Eigenentwicklung Salzburg Wohnbau
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3.3   Kostenmanagement
Einer der wesentlichen Aufgaben des Projektmanagement besteht in der Übernah-
me des Kostenmanagement. Aufgrund der entscheidenden Bedeutung für die Beur-
teilung der gesamten Baubetreuungsleistungen wird in Folge die Form der Projekt-
kostenrechnung untersucht.
Die Basis für die Projektkostenrechnung werden durch die max. geförderten Kosten 
lt. Freigabe GAF und den Vergabesummen der einzelnen Leistungsbereiche gebil-
det. Die einfachste Möglichkeit der Kostenkontrolle (Kostenverfolgung) besteht hier-
bei im Vergleich der angefallenen Istkosten mit den zu diesem Zeitpunkt geplanten 
Kosten (Vergabesummen).53 
Aufgabe der Projektleitung ist die Aufstellung einer Kostenverfolgung, deren periodi-
sche Aktualisierung sowie Überwachung auf Abweichungen. Bei Feststellung vorher-
sehbarer bzw. entstandener Differenzen sind diese zu verifizieren, wenn erforderlich 
der Bauherrschaft entsprechende Gegenmaßnahmen vorzulegen sowie nach Frei-
gabe Alternativen einzuleiten.
Die Kostenverfolgung wird durch nachstehende Bestandteile gebildet:
• Gliederung und Beschreibung der Leistung 
• Beschreibung des Leistungsträgers (Ausführender)
• Kosten lt. Kostenschätzung 
• Kosten lt. Ausschreibung- bzw. Auftragsvergabe
• Bereits bekannte Mehr- bzw. Minderleistungen
• Kostenprognose für Einzelleistung
• Bereits gezahlte Rechnungen 
53 vgl. Stelling (2005), S. 181
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Abb. 13: Ausschnitt aus Kostenverfolgung – Beispiel Schulzentrum Rauris Teil 154
54 Eigenentwicklung Salzburg Wohnbau
lfd. Nr.: Beschreibung Anmerkung
1.0 Wettbewerb 
 1.01.01 Honorare (Jury)/Preisgeld €
1.0 Summe Wettbewerb € 55.000,00 
2.0 Planungskosten
 2.01.01 Bauleitung - örtliche Bauaufsicht Salzburg Wohnbau €
 2.01.02 Projektmanagement /Planungsleistungen Salzburg Wohnbau €
 2.01.03 Rechtl., steuerl. kaufmännische Abwicklung Salzburg Wohnbau €
 2.01.04 Baustellenkoordinator Salzburg Wohnbau €
 2.01.05 Bauphysik Zivilingenieur Arge Lukas & Fischer €
 2.01.06 Geologe 3P Geotechnik €
 2.01.07 Statik Baucon €
 2.01.08 Haustechnik, Heizung / Sanitär TB- Edhofer €
 2.01.09 Elektrotechnik TB Pürcher €
 2.01.10 Kulturtechniker Ing. Robert Egger €
 2.01.11 Geometer Altenberger €
 2.01.12 Architektenleistungen Architekt Schindlmeier €
2.0 Summe Planungskosten € 980.000,00 
3.0 Baukosten €
3.01.01 Teilgeneralunternehmer €
3.01.02 Heizung / Sanitär / Lüftung Energietechnik Winkler €
3.01.03 Elektroinstallation Arge Gerstgraser / Stadler €
3.01.04 Abbrucharbeiten Kaiserer Bau €
3.01.05 Containerschule Containex €
3.01.06 Kanalarbeiten Vorleistungen Kaiserer Bau €
3.01.02 Dachkonstruktion/Stiege/UK- Container Holzartist Rasser €
3.01.02 Trapezblech Containerschule Rathgeb €
3.01.02 Provisorien sonstiges (Eingang, Weg,etc.) Kaiserer Bau €
3.01.02 Prallschutzwand Mehrzweckhalle offen €
3.01.07 EDV Verkabelung provisorisch Groder €
3.0 Summe Baukosten € 6.900.000,00 
6.0 Sonstige Nebenkosten €
6.01.01 Sonstige Nebenkosten €
6.01.02 Baubewilligung u.Überprüfungsgebühren €
6.01.03 Aufwendungen KG Gründung Aufl. Baurecht €
6.0 Summe Nebenkosten € 50.000,00 
7.0 Anschlußkosten €
7.01.01 Wasser/ Kanal €
7.02.03 Strom €
7.01.06 Fernwärme €
7.0 Summe Anschlußkosten € 25.000,00 
8.0 Baufinanzierungs-/Bauverwaltungskosten
8.01.01 Netto-Baufinanzierungskosten €
8.0 Summe Baufinanzierungskosten € 250.000,00 
9.0 Skontoerträge
9.01.01 Skontoerträge Bauleistungen €
9.0 Summe Skontoerträge € 0,00 
10. Reserven 
10.01.01 Sicherheitsreserve Bau 5% von 3. Baukosten €
10.0 Summe Reserven € 0,00 
Gesamtbaukosten Netto (Summe Pos. 1.0 bis Pos. 10.0) € 8.205.000,00 
Kosten- Schätzung 
lt. Ö-Norm B 1801-
T1
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Abb. 14: Ausschnitt aus Kostenverfolgung – Beispiel Schulzentrum Rauris Teil 255




0,00 0,00 56.096,14 56.096,14 0,68 %
0,00 0,00 56.096,14 56.096,14 0,68 %
250.736,06 0,00 250.736,06 40.554,85 3,06 %
165.699,88 0,00 165.699,88 26.798,79 2,02 %
126.765,96 0,00 126.765,96 20.713,36 1,54 %
39.756,92 0,00 39.756,92 0,00 0,48 %
10.234,35 0,00 10.234,35 0,00 0,12 %
9.159,00 -301,00 8.858,00 8.858,00 0,11 %
49.082,00 0,00 49.082,00 24.541,00 0,60 %
24.490,20 0,00 24.490,20 9.845,06 0,30 %
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,30 %
4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,06 %
0,00 0,00 2.500,00 1.179,41 0,03 %
275.741,96 0,00 275.741,96 124.193,18 3,36 %
981.466,33 -301,00 983.665,33 256.683,65 11,99 %
4.855.289,02 0,00 4.855.289,02 0,00 59,17 %
923.431,65 0,00 923.431,65 0,00 11,25 %
565.719,10 0,00 565.719,10 0,00 6,89 %
63.807,04 0,00 63.807,04 63.807,04 0,78 %
81.598,00 0,00 81.878,00 26.987,30 1,00 %
52.131,10 0,00 75.000,00 26.065,55 0,91 %
16.722,67 0,00 20.000,00 5.000,00 0,24 %
6.429,30 0,00 9.000,00 0,00 0,11 %
0,00 0,00 18.400,00 0,00 0,22 %
0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,91 %
0,00 0,00 1.967,68 1.967,68 0,02 %
6.565.127,88 0,00 6.689.492,49 123.827,57 81,53 %
0,00 0,00 10.000,00 138,68 0,12 %
0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,18 %
0,00 0,00 7.674,06 7.674,06 0,09 %
0,00 0,00 32.674,06 7.812,74 0,40 %
0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,24 %
7.704,45 0,00 7.704,45 0,00 0,09 %
0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,02 %
7.704,45 0,00 29.704,45 0,00 0,36 %
0,00 0,00 277.475,75 0,00 3,38 %
0,00 0,00 277.475,75 0,00 3,38 %
0,00 0,00 -198.228,43 0,00 -2,42 %
0,00 0,00 -198.228,43 0,00 -2,42 %
0,00 334.474,62 0,00 4,08 %
0,00 334.474,62 0,00 4,08 %
7.554.298,66 -301,00 8.205.354,41 444.420,10 100,00 %
Abrechnungs-
Summe /  Prognose
bisher bezahlte 
Rechnungen
% Anteil zu 
Gesamtbaukosten
Diplomarbeit Ing. Bernhard Kaiser
Steuerliche Optimierung von öffentlichen Bauprojekten durch die Gründung einer KG bei vorwiegender 
Förderung durch den Gemeindeausgleichsfond 
Vorteile, Nachteile, Chancen und Risiken für gemeinnützige Bauträger                                                   - 55   -  
Die in den Abbildungen 11 + 12 dargestellte Kostenverfolgung stellt somit ein  über-
sichtliches Instrument zur Abdeckung des Kostenmanagement dar.
Der Erfolg dieser Werkzeugs wird durch die Konsequenz des Projektleiters bestimmt. 
Abweichungen in Form von Mehr-und Minderleistungen oder unvorhersehbaren Än-
derungen sind zeitnah nach Feststellung in der Kostenverfolgung aufzunehmen.  
Die Kostenverfolgung dient neben dem Kostenmanagement ergänzend der periodi-
schen Anforderung der GAF-Mittel und somit auch der Minimierung der Finanzie-
rungskosten in der Bauphase. 
3.4   Qualitätssicherung
Die Grundprinzipien des Qualitätsmanagements (QM) können im Wesentlichen auf 
fünf Grundprinzipien zusammengefasst werden:56
Identität der Aufgabendurchführung und Ergebnisverantwortung
Das Prinzip besagt, dass, wer eine bestimmte Aufgabe im Unternehmen durchführt, 
auch die Ergebnisse zu verantworten hat. 
Prozessorientierung
Die funktionsorientierte Organisation wird durch eine Prozessorientierung abgelöst. 
Der Prozessmanager ist für die jeweilige Aufgabe verantwortlich.
Prävention
Durch die Aktivitäten der Qualitätssicherung eingesetzt bereits am Beginn des Pro-
zesses, werden Fehler von Anfang an vermieden.
56 vgl. Vollmuth, (2006), S. 98 ff
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Definition der Mitarbeiter als Kunden
Bei Betrachtung der Projektbeteiligten und Übernehmer der Prozessleistung als Kun-
den werden die Qualitätsstandards strenger beachtet und eher eingehalten.
Kontinuierliche Verbesserung
Qualitätsmanagement erfordert auch von den Mitarbeitern eigenständig laufende 
Verbesserungen anzustreben sowie zu entwickeln. Dadurch steigt  innerhalb des 
Teams das Qualitätsbewusstsein und die -verantwortung. 
Nach Erhebung der einzelnen Aufgaben und Schritte sowie der Festlegung der Zu-
ständigkeiten von Beginn des Projektes bis zur Realisierung wird dies im Qualitätsma-
nagement-Handbuch entsprechend EN ISO 9001/2000 fixiert und die einzelnen Pro-
zessablaufgruppen in der entsprechenden Verfahrensanordnung (Flussdiagramm 

























Abb. 15:  Struktur des QM-Systems57
57 Qualitätsmanagment-Handbuch (2007), S. 7
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Durch die Festlegungen im Qualitätsmanagement-Handbuch und den daraus ab-
geleiteten Verfahrensanweisungen werden die Prozessabläufe festgelegt und die 
Verantwortlichkeiten geregelt. Ebenso wie bereits beim Organigramm beschrieben 
wird durch die visuelle Aufbereitung die Verständlichkeit für die Mitarbeiter erweitert. 
Zusätzlich kann durch eine international anerkannte Zertifizierung58  nach EN ISO 9000 
entsprechende Kundenwünsche bzw. Kundenanforderungen erfüllt werden. 
58 Die Zertifizierung ist nur durch eine akkreditierte Prüfstelle nach QS 9000 sowie Ö-Norm EN 45012 zuge 
   lassen. Es werden europaweit vergleichbare Kriterien zur Beurteilung herangezogen. 
Diplomarbeit Ing. Bernhard Kaiser
Steuerliche Optimierung von öffentlichen Bauprojekten durch die Gründung einer KG bei vorwiegender 
Förderung durch den Gemeindeausgleichsfond 
Vorteile, Nachteile, Chancen und Risiken für gemeinnützige Bauträger                                                   - 58   -  
4   Zusammenfassung 
Nach eingehender Durchleuchtung des KG-Modells sowie der Einbindung der ge-
meinnützigen Bauträger zur Durchführung der Baubetreuung wird abschließend an-
hand eines konkreten Beispiel vorgezeigt, welche Vor- und Nachteile beim KG-Mo-
dell zu erwarten sind:
Schulzentrum der Marktgemeinde Taxenbach
Bauliche Situation
Das Schulzentrum der Marktgemeinde Taxenbach umfasst gesamt 3 Schultypen. Ne-
ben einer 4 -klassigen Volksschule, einer Hauptschule mit gesamt 8 Klassen ist auch 
eine Polytechnische Schule mit 3 Klassen untergebracht.
Die derzeitige Bausubstanz entspricht einem gewachsenen Gebäude, d.h. die ein-
zelnen Baukörper wurden in unterschiedlichen Zeiträumen errichtet und in Folge mit-
einander Verbunden.
 Die Hauptgebäude stammen aus den 1970er und frühen 1980er Jahren. Aufgrund 
der oben beschriebenen Gebäudestruktur  ist eine starke Verflechtung in der Nut-
zung durch die einzelnen Schultypen gegeben. Die bestehenden Räumlichkeiten 
entsprechen nicht mehr den aktuellen Lehranforderungen als auch den Vorschriften 
der Sicherheitstechnik sowie des Brandschutzes. Zusätzliche Sonderunterrichtsräum-
lichkeiten  für z.B. EDV-Unterricht als auch für die integrative Ausbildung werden er-
forderlich. 
Rechtliche Situation
Das Schulzentrum ist auf insgesamt 2 Grundstücken situiert, welche jeweils der Markt-
gemeinde Taxenbach untergeordnet sind.  Der westliche Erweiterungsbauteil  des 
Schulzentrums  wurde im Baurechtsmodell durch die Salzburger Siedlungswerk  Ge-
nossenschaft (SSW Gen.) verwirklicht. Die Laufzeit des Baurechtes endet im Jahr 2017 
und der derzeitige steuerliche Buchwert beträgt ca. € 270.000,-.
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Finanzielle Situation
Aufgrund der strukturschwachen Lage der Marktgemeinde Taxenbach im Land Salz-
burg musste in den letzten Jahren eine Abwanderung in die nahe liegenden städti-
schen Kernbereiche (Zell am See, St. Johann, Bischofshofen) verzeichnet werden. 
Dementsprechend erfolgt die zukünftige Zuteilung der Landesmittel, welche sich an 
den Einwohnerzahlen orientiert, in geringerem Ausmaß als noch vor der letzten Volks-
zählung. 
Unter diesen Voraussetzungen ist der notwendige Ausbau und die Sanierung des 
Schulzentrums nur durch eine zusätzliche Bedarfszuweisung durch den Gemeinde-
ausgleichsfond realisierbar.
Projektziel
Schaffung der erforderlichen Räumlichkeiten, der notwendigen Entflechtung der 
Schultypen sowie die Modernisierung der bestehenden Gebäude hinsichtlich Sicher-
heitstechnik und Brandschutz in höchstmöglicher ökonomischen sowie ökologischen 
Form.
4.1   Ergebnisse
Anhand des zuvor angeführten Beispiels lässt sich nun der Aufbau des zukünftigen 
KG-Modells ableiten:
Der Sockelfördersatz für Schulen liegt lt. den Richtlinien des GAF (siehe Punkt 3.1.1 
Projektentwicklung – Abs. GAF-Förderung) bei 40 %. Durch die Zuschläge für die ver-
gleichsweise geringere Einnahmequote der Marktgemeinde, der Höhe der berech-
neten Gesamtinvestitionskosten sowie der Zusatzpunkte für die ökologische Konzepti-
on und Bauausführung liegt der Mindestfördersatz bereits deutlich über 50 % der In-
vestitionskosten.
Somit fällt, möchte die Kommune den Vorteil des Vorsteuerabzuges genießen, die 
Möglichkeit einer etwaigen Baurechtsverlängerung als auch sonstige Formen von 
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Kommunal-Leasing aus (siehe Abschnitt 2.2 der vorliegenden Arbeit). Die Marktge-
meinde entschließt sich in Abstimmung mit der Gemeindeaufsicht als Kontrollorgan 
und dem Baurechtsnehmer eine Kommanditgesellschaft zu gründen und die Aus-
gliederung zu vollziehen.
Der Vorteil dieser Ausgliederung liegt für die Marktgemeinde einerseits in der wirt-
schaftlicheren Gestaltung zukünftiger Mieten. Andererseits wird ein leistungsstarker 
Partner mit langjähriger Erfahrung in das Bauprojekt integriert und ein ökonomische 
Ausführung gesichert.
Die Chancen und Risiken aus Sicht des gemeinnützigen Bauträgers im Detail be-
trachtet:59
• Ein etwaiges Entwicklungsrisiko, welches in einer nicht marktkonformen Pro-
jektkonzeption besteht, wird aufgrund der angebotenen, reinen Baubetreu-
ungsleistungen minimiert. 
• Einer der größten Risikofaktoren stellt das Zeitrisiko dar. Eine Überschreitung 
der geplanten Entwicklungsdauer ist bei öffentlichen Bauprojekten vor allem 
aufgrund der Vielfalt der Nutzer, dem regional-politischen Einflüssen sowie der 
notwendigen Förderungsfreigaben durch den Projektentwickler weniger be-
einflussbar. Da jedoch für den Baubetreuer im KG-Modell keine Vorfinanzie-
rungskosten für Grundstücke etc. anfallen, vermindert sich dieses Risiko aus-
schließlich auf die Abgeltung der persönlichen Leistungen der Projektteam-
Mitarbeiter.
• Zusätzlich sind insbesondere langfristige Genehmigungsverfahren zu nennen. 
Das Genehmigungsrisiko besteht weniger darin, dass die Baugenehmigung 
verweigert wird, als dass sie mit Auflagen versehen wird, die in der Kostenpla-
nung nicht berücksichtigt wurden. 
59 vgl. Hellerforth (2008), S. 101 f
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• Das Finanzierungsrisiko besteht im Wesentlichen aus dem Zinsänderungsrisiko 
sowie dem Risiko, dass bei erhöhten Fremdfinanzierungsanteilen und gleich-
zeitig eintretenden Bauzeitverzögerungen die Zinslast durch unzureichende Ei-
genmittel nicht mehr getragen werden kann. Dieses Risiko wird im KG-Modell 
vollständig durch den ausgegliederten Rechtsträger übernommen.
• Das des weiteren bestehende Boden- und Baugrundrisiko wird durch detail-
lierte Analysen vor Beginn des Projektes weitgehend ausgeschaltet.
• Abschließend verbleibt das Kostenrisiko, das einerseits durch hinreichend ge-
naue Kostenprognosen im frühen Projektstadium vermindert, als auch in der 
Folge durch präzise Pläne und exakte Ausschreibungen eingeschränkt wer-
den kann. Die Durchführung des Kostenmanagement sichert schlussendlich 
die erfolgreiche Projektabwicklung.
Die Vor- und Nachteile ergeben sich wie folgt:
• Aufgrund des gewählten KG-Modells erfolgt eine vorzeitige Auflösung des 
Baurechtes. Verbunden damit wird eine mittlerweile langjährige Geschäftsbe-
ziehung und gefestigte Bindung der Partner vorläufig beendet.
• Durch eine Modifizierung des Leistungsbildes der gemeinnützigen Bauträger 
und damit erfolgreiche Anpassung an das KG-Modell können die zuvor be-
schrieben Nachteile jedoch deutlich kompensiert werden. 
• Die Wertschöpfung im Unternehmen kann durch die Leistungsübernahme der 
Baubetreuungsleistungen stark erhöht werden. 
• Langfristig ist durch eine erfolgreiche Projektabwicklung und deren positive 
Vermarktung die Festigung des kommunalen Geschäftsbereichs anzustreben.
Das Portfolio kann somit um eine weitere Kernkompetenz erweitert werden.
Anhand der nachstehenden Annahmen wird der steuerliche Vorteile des KG-Mo-
dells nachgewiesen und durch die Berechnung der Baubetreuungshonorare die tat-
sächliche Wertschöpfung für den gemeinnützigen Bauträger belegt.
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Annahmen (alle Angaben Netto ohne USt.) 
Gesamtkosten lt. Ö-Norm B 1801 – Teil 1 € 7.300.000,-
Ersatzräumlichkeiten während der Bauzeit €    270.000,-
Zwischenfinanzierung während der Bauzeit                                          €    130.000,-  
Gesamtinvestitionskosten: € 7.700.000,-
Ablösesumme Baurecht €    270.000,-
Rechtsgebühren, KG-Modell                                                                 €      30.000,-  
Gesamt-Finanzierungssumme: € 8.000.000,-
GAF – Sockelförderung Schulen 40 %
Zuschläge Einnahmenquote 10 %
Zuschläge Investitionskostenvolumen 10 %
Zuschläge Ökologie    9 %
Förderungsquote 69 %
Bedarfszuweisung Ausgleichsgemeinde                                                          16 %  
Gesamtförderung 85 %
Vereinfachte Mietenberechnung (ohne Betriebskosten):
Gesamtfinanzierungssumme € 8.000.000,-
Abzüglich 85 % Förderung Basis Gesamtinvestition                   -           € 6.545.000,-  
AfA Bemessungsgrundlage € 1.455.000,-
AfA-Tangente (1,5 % p.A)   € 21.825,- / p.A.   entspricht    € 1.818,75 / Mon.
Inkl. USt.  = Brutto-Mindestmiete (ohne Betriebskosten)     € 2.182,50 / Mon.
Die Umsatzsteuer beträgt monatlich € 365,75 und wird in den nächsten 10 Jahren 
konstant gehalten (danach erfolgt eine unechte Steuerbefreiung).
Die Gesamtbelastung durch die Umsatzsteuer beträgt somit nur € 43.890,-
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Im Vergleich dazu würde bei einer Kreditfinanzierung die vereinfachte Berechnung 
folgend aussehen:
Gesamtfinanzierungssumme netto € 8.000.000,-
zuzüglich 20 % USt                                                                                  € 1.600.000,-  
Abzüglich 85 % Förderung Basis Gesamtinvestition brutto    - € 7.854.000,- 
Gesamtfinanzierungssumme brutto abzgl. Förderungen € 1.746.000,-
Durch die Betrachtung der Differenz zwischen den zu tilgenden Summen
KG-Modell   =  1.455.000,- + 43.890,-  =  € 1.498.890,- 
Kreditfinanzierung  =                                                                                € 1.746.000,-  
Differenzsumme €    247.110,-
wird der steuerliche Vorteil deutlich ersichtlich.
Für den beschriebenen 10-Jahreszeitraum besteht überdies ein Finanzierungsvorteil, 
der sich aus der zeitlichen Spreizung zwischen Vorsteuerabzug (im Zeitpunkt der In-
vestition) und Umsatzsteuerbelastung (verteilt über die ersten 10 Jahre) ergibt.60
Honorarberechnung Baubetreuung
Die Berechnung der Honorare für die Baubetreuungsleistungen erfolgt anhand der 
reinen Baukosten entsprechend Ö-Norm B 1801-1als Bemessungsbasis und orientiert 
sich bis dato noch immer an den bereits Ende 2006 aufgehobenen Honorarrichtlini-
en HOA sowie HOPS. Die seitens der Bundeskammer der Architekten und Ingenieur-
konsulenten aufgelegte HIA (Honorarinformation Architektur) verfügt noch nicht 
über ausreichendes Datenmaterial um eine Statistik der typischen Leistungsansätze 
abzubilden.  
60 vgl. Achatz, RFG (2008), S. 9
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Projektsteuerung – Projektleitung – Projektmanagement
Schritt 1:  Ermittlung der Honorarklasse anhand folgender Kriterien
(Bewertung 1 – sehr gering bis 10 – sehr hoch)
1. Komplexität der Projektorganisation   9 Punkte
2. Vielfalt der Besonderheiten in den Projektinhalten   8 Punkte  
3. Risiko der Projektrealisierung   3 Punkte
4. Anforderungen an die Terminvorgaben     3 Punkte
5. Anforderungen an die Kostenvorgaben                                     4 Punkte 
Summe Bewertungspunkte 27 Punkte
Entspricht Honorarklasse  IV
Schritt 2:  Ermittlung Honorarsatz anhand der Honorarklasse und der Honorarbemes-
sungsgrundlage (Errichtungskosten abzgl. Honorar PS/PL lt. Ö-Norm B1801-1)
HPM = ( -0,249 x ln (G) + 6,47 ) x fk  G = Honorarbemessungsgrundlage
fk = Klassenfaktor
HPM = ( -0,249 x ln (7.150.000)  +  6,47 ) x 1,50625    =  Honorar PM  =  3,826 % 
Unter Beachtung der aktuellen Ausschreibungsergebnisse lt. BVergG ist ein Nachlass 
von 50-70 % (bei gleichzeitiger Beauftragung mit den sonstigen Baubetreuungsleis-
tungen) anzusetzen. 
Bei einer  Honorarbemessungsgrundlage von € 7.150.000,-  sowie einem Nachlass 
von 60% errechnet sich ein Honorar von rund € 109.500,- 
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Bauliche Planungsleistungen
Schritt 1:  Ermittlung der Honorarbasis anhand der Teilleistungsberechnung:
a) Kostenbemessungsgrundlage 12,0 %
b) Technische Oberleitung   2,5 % 
c) Geschäftliche Oberleitung                                                      5,0 % 
Summe Teilleistungen 19,5 %
Schritt 2:  Einordnung Schwierigkeitsgrad
Gewählte Schwierigkeitsgrad – Klasse 5 – Schulen  = für den Neubauteil
Gewählte Schwierigkeitsgrad – Klasse 9 –  Umbau  = für den Sanierungsteil
Anteil Neubau =  42 % -  Anteil  Sanierung = 58 %   lt. Nutzflächenaufstellung 
Schritt 3:  Ermittlung Honorarsatz anhand der tabellarischen Zusammenstellung unter 
Beachtung der reinen Baukosten lt. Ö-Norm B1801-1 sowie des Schwierigkeitsgrades. 
(zwischen den Tabellenwerten ist zu interpolieren)
Baukosten: 6.000.000,- SG 5 - hP = 5,92 % SG 9 – hP = 8,14 %
Baukosten: 7.000.000,- SG 5 - hP = 5,85 % SG 9 – hP = 8,05 %
Interpoliert 6.250.000,- SG 5 - hP = 5,90 % SG 9 – hP = 8,12 %
Der mittlere Honorarsatz errechnet sich:  (0,42 x 5,9)+(0,58 x 8,12) =  7,19 %
Unter Beachtung der aktuellen Teilleistungsberechnung sowie der Vereinbarung zw. 
Architektenkammer und Salzburger Landesregierung ist ein Nachlass von 7,5 %  an-
zusetzen. 
Bei einer  Honorarbemessungsgrundlage von € 6.250.000,-, Teilleistungen von 19,5 %, 
sowie einem Nachlass von 7,5 % errechnet sich ein Honorar von rund € 81.000,- 
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Örtliche Bauaufsicht
Die Berechnung erfolgt sinngemäß der baulichen Planungsleistungen ohne Ermitt-
lung von Teilleistungen.
Einordnung Schwierigkeitsgrad:
Gewählte Schwierigkeitsgrad – Klasse 5 – Schulen  = für den Neubauteil
Gewählte Schwierigkeitsgrad – Klasse 9 –  Umbau  = für den Sanierungsteil
Anteil Neubau =  42 % -  Anteil  Sanierung = 58 %   lt. Nutzflächenaufstellung 
Ermittlung Honorarsatz anhand der tabellarischen Zusammenstellung, unter Beach-
tung der reinen Baukosten lt. Ö-Norm B1801-1, sowie des Schwierigkeitsgrades (zwi-
schen den Tabellenwerten ist zu interpolieren).
Baukosten: ab 2.000.000,-  SG 5 -hB = 3,54 %       SG 9 – hB = 3,99 %
Der mittlere Honorarsatz errechnet sich:  (0,42 x 3,54)+(0,58 x 3,99) =  3,80 %
Unter Beachtung der Vereinbarung zw. Architektenkammer und Salzburger Landes-
regierung ist ein Nachlass von 7,5 %  anzusetzen. 
Bei einer  Honorarbemessungsgrundlage von € 6.250.000,-, sowie einem Nachlass 
von 7,5% errechnet sich ein Honorar von rund € 219.750,- 
Steuerliche, rechtliche und kaufmännische Abwicklung
Die Berechnung dieses Leistungsbereiches erfolgt grundsätzlich nach dem zu erwar-
tenden Aufwand. Zur steuerlichen Abwicklung sind neben den hausinternen Bera-
tungen auch die Aufwände für die Finanzamtsanfragen sowie der Konsultationen 
der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater zu rechnen. 
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Die rechtliche Abwicklung beinhaltet sowohl die in-house Bearbeitung als auch die 
Vertragsabwicklung mit den Notaren inkl. Gebühren und Grunderwerbssteuern, 
während die kaufmännische Abwicklung ausschließlich durch die Mitarbeiter des 
gemeinnützigen Bauträgers erledigt werden.
Berechnung nach geschätzten Zeitaufwand sowie vorhandenen Stundenverrech-
nungssätzen:
Steuerliche Abwicklung:
Eigenleistungen ca.   200 Stunden   á  € 105,- €    21.000,-
Fremdleistungen    Büro Leitner & Leitner €      6.500,-
Rechtliche Abwicklung:
Eigenleistungen ca.   140 Stunden   á  € 105,- €    14.700,-
Fremdleistungen     Notar Spruzina €      3.200,-
Vertragserrichtungsgebühren €      4.500,-
Grunderwerbssteuer    3,5 % von 270.000,- €      9.450,-
Kaufmännische Abwicklung:
Eigenleistungen         ca.   250 Stunden   á  €  85,-                                  €    21.250,-  
Gesamtsumme €    80.600,-
Zusammenstellung der Honorare Baubetreuung:
Projektsteuerung – Projektleitung – Projektmanagement €  109.500,- 
Bauliche Planungsleistungen €    81.000,- 
Örtliche Bauaufsicht €  219.750,- 
Steuerliche, rechtliche und kaufmännische Abwicklung                     €    80.600,-  
Gesamtsumme Honorar €  490.850,-
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4.2   Maßnahmen
Entsprechend der vor angeführten Ergebnisse lässt sich folgender, vereinfachter 
Maßnahmenkatalog ableiten, welcher für eine erfolgreiche Projektrealisierung im 









Entwicklung • Bildung Projektteam
• Erhebung Baurecht, Restlaufzeit und Einheits-
wert zum Stichtag
• Festlegung Raum- und Funktionsprogramm mit 
Bauherr, Nutzer u. zuständigen Behörden
• Klärung und Festlegung der Architekturleistun-
gen (Direktvergabe / Arch. Wettbewerb)
• Durchführung Arch. Wettbewerb 
(wenn erforderlich)
• Kalkulation des Finanzierungsbedarf nach Ö-
Norm B 1801 Teil 1 
• Vorberechnung der Förderungen durch die öf-
fentliche Hand
• Finanzamtsanfrage bezüglich steuerlicher Be-
handlung der KG
• Beihilfe bei KG-Gründung
• Vorbereitung Einbringungsvertrag
• Antrag auf Zustimmung der Aufsichtsbehörde 
nach WGG
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• Honorarberechnung Baubetreuung 








• Ausschreibung, Mitwirken bei Vergabe und Auf-
tragsausarbeitung Fachplaner und sonstiger 
Konsulenten
• Koordination der Planerleistungen 
• Einholung Planfreigabe durch Bauherr und 
Nutzer
• Erwirkung der behördlichen Genehmigungen
• Ausschreibung, Mitwirken bei Vergabe und Auf-
tragsausarbeitung Bauleistungen
• Ausarbeitung Kostenverfolgung
• Sicherung der Baufinanzierung
• Überwachung der Bauleistungen
• Dokumentation und Informationsweiterleitung 
während Bauphase
• Überwachung und Fortführung Bauzeitplan
• Fortführung Kostenverfolgung
• Abrufen der Fördermittel











  PL/FM  






Abschluss • Projektübergabe an Bauherren und Nutzer
• Abschluss Kostenverfolgung – Endabrechnung
PL
PL/FM
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Nachstehende Detailpunkte sind besonders zu beachten:
Honorarberechnung Baubetreuung
Da die Berechnung der Honorare sich vorwiegend an den Baukosten orientiert,  ist 
das Honorar im Zuge der Endabrechnung den tatsächlich abgerechneten Baukos-
ten anzupassen. 
Aus diesem Grund ist das Anbot der Baubetreuungsleistungen an die KG mit 
%-Sätzen zu versehen und auf die Preisanpassung hinzuweisen! 
Baurechtsauflösung/Einbringungsvertrag
Einer vorzeitigen Baurechtsauflösung und nachfolgender Einbringung der Liegen-
schaft in den ausgegliederten Rechtsträger kann erst nach Beauftragung der Bau-
betreuungsleistungen an den gemeinnützigen Bauträger zugestimmt werden. 
Energiekonzept
Neben der Wahl der Konditionierung (Heizen und Kühlen des Gebäudes) in Abstim-
mung mit den haustechnischen Fachplanern sind bereits vor der architektonischen 
Ausarbeitung die Ziele für die Gebäudehülle bezüglich thermischer Dämmwerte und 
transparenter Bauteile zu definieren. 
Ausschreibung Bauleistungen
Bereits in der Vorbereitung der Ausschreibungen ist darauf bedacht zu nehmen, dass 
bei umfangreichen Bauprojekten entsprechende Bieterfristen einzuhalten sind. Zeitli-
che Verzögerungen aufgrund der langen Fristen kann durch Vorankündigungen ent-
gegengewirkt werden. 
Kostenverfolgung/Abrufen der Fördermittel
Um erhöhte Zwischenfinanzierungskosten zu vermeiden ist die konsequente Führung 
der Kostenverfolgung einzuhalten. Die Anforderung der Fördermittel 
wird dadurch wesentlich vereinfacht.
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4.3   Schlussanalyse
In Anbetracht der Maastricht-Kriterien61 und der damit festgelegten max. Verschul-
dung der Gebietskörperschaften sind aus Sicht der Gemeinden Modelle zur Erhö-
hung der Wirtschaftlichkeit anzuwenden.
Die jahrzehntelang erfolgreich durchgeführten Kommunalleasingmodelle scheiden 
aufgrund der steuerlichen Benachteiligung im Bereich der Errichtung und Sanierung 
von Immobilien immer mehr aus.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch die Gründung einer KG 
durch Kommunen und deren Aufgabenausgliederung sowie Ausgliederung von Im-
mobilien wesentliche wirtschaftliche Vorteile erzielt werden können. Zusätzlich stellt 
gegenständliches Modell bei Einbindung von gemeinnützigen Bauträgern aufgrund 
dem vorhandenen Erfahrungspotential und der personellen Ressourcen eine Erleich-
terung in der Abwicklung der Bauprojekte dar.
 
Um die Vorteile der steuerlichen Optimierung und das Erfahrungspotentials der ge-
meinnützigen Bauträger optimal zusammen führen zu können, ist das Know How der 
verantwortlichen Projektentwickler und -leiter der gemeinnützigen Bauträger ent-
sprechend zu erweitern.  Zusätzlich zur bereits vorhandenen Erfahrungen in der Ab-
wicklung von öffentlichen Bauvorhaben, in Hinsicht auf Projektmanagement sowie 
Planung, Steuerung und Kontrolle der Ausführung, kann durch den geregelten Pro-
zessablauf rund um das KG-Modell die Wertschöpfung in diesem Unternehmensbe-
reich sichergestellt werden.    
61 vgl. Konvergenzkriterien, Vertrag von Nizza, Artikel 121 
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V Anhang
Anhang 1: Gesellschaftsvertrag zur Errichtung einer Kommanditgesellschaft am 
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Marktgemeinde Rauris Immobilien KG 
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